

OFICIO Nº 381/2026-GAB. SINURB

Chapadina MA, 25 de agosto de 2026.

À Senhora
DEUSILENE MENESES PONTES
Secretária de Municipal Finanças

Assunto: Processo para pagamento da 3ª medição dos serviços de fornecimento e instalação de elementos visuais e dispositivos auxiliares destinados a organização, orientação e segurança do trânsito em vias públicas de Chapadina/MA, executados pela empresa CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA.

Senhora Secretaria,

Com os cumprimentos iniciais, aproveitamos do expediente, para encaminhar em anexo processo para pagamento da 3ª **medição** dos serviços executados pela empresa **CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA**, sob nº CNPJ: 32.405.756/0001-07, referente a execução dos serviços de **fornecimento e instalação de elementos visuais e dispositivos auxiliares destinados à organização, orientação e segurança do trânsito em vias públicas, incluindo materiais, mão de obra e equipamentos necessários** para a execução dos serviços visando otimizar a gestão pública para o funcionamento dos serviços municipais de Chapadina/MA, conforme:

Contrato nº 258/2025,
Processo Adm. nº 4418/2025
Pregão Eletrônico nº 023/2025,
NF nº 992,
Valor R\$ 138.539,43

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:
BANCO SANTANDER
Agencia: 4326
C/C: 13003935-1
CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA.

PREFEITURA MUN. DE CHAPADINHA
DATA RECEBIMENTO 25 / 08 / 26
ÀS: 15:10
ASSINATURA Thalita

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos ao tempo que renovamos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


RAIMUNDO PERES DA SILVA FILHO
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA

PREZADOS(AS) SENHOR(AS)

REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

A empresa CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 32.405.756/0001- 07, sediada na Rua Pará, nº 1701, Bairro Matinha, e-mail: sac@cerroconstrucoes.com.br, CEP: 64.003-220 – Teresina - PI, vem através de seu representante legal, abaixo assinado, solicitar a V. Sa. que se digne a autorizar o pagamento no valor de R\$ 138.686,59 (cento e trinta e oito mil, seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos.), referente a 3ª Medição referente aos serviços de contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de elementos visuais e dispositivos auxiliares destinados à organização, orientação e segurança do trânsito em vias públicas, incluindo materiais, mão de obra, e equipamentos necessários para a execução dos serviços visando otimizar a gestão pública para o funcionamento dos serviços municipais de Chapadinha - MA, no período de 15/07/2026 a 31/07/2026, conforme PROCESSO ADM. Nº 4418/2025, CARONA: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2025 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2025, CONTRATO Nº 258/2025.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Teresina (PI), 12 de agosto de 2026.

JOSE BEZERRA

VERAS

JUNIOR:551894583

34

Assinado de forma digital por JOSE
BEZERRA VERAS JUNIOR:55189458334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Videoconferencia,
ou=29056741000176, ou=AC SyngularID
Multipla, cn=JOSE BEZERRA VERAS
JUNIOR:55189458334

José Bezerra Veras Júnior

Sócio Administrador

RG: 1.263.849 SSP-PI

Matriz: Rua Pará, **1701 - Matinha** 

CEP: 64003-220 - Teresina-PI 

Fone: (86) 3015.3786 

sac@cerroconstrucoes.com.br 


Filial: Av. São Luís Rei de França, **1560** 

Turu - CEP: 65.065-470 

São Luís - MA

Fone: (98) 3013-0422 

www.cerroconstrucoes.com.br 





DATA DE REFERÊNCIA: 15/07/2026 À 31/07/2026

Matriz: Rua Pará, **1701 - Matinha**
CEP: 64003-220, Teresina, PI
Fone: (86) 3015-3786
sac@cerroconstrucoes.com.br

Filial: Av. São Luís Rei de França, **1560**
Turu - CEP: 65.065-470
São Luís - MA
Fone: (98) 3013-0422
www.cerroconstrucoes.com.br

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Preço (%)	VALOR	1ª Medição	Medição anterior	Medição atual	Acumulado	Eccedência (%)	Quant	Preço total	Saldo a medir
2.15	PR 032-2025 - P.M. PARNAMIRIA - COMP. 014	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "VIRE A ESQUERDA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	25,00	R\$ 214,43	R\$ 271,53	R\$ 6.788,25	1,41 %	R\$ 6.788,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	25,00	R\$ 6.788,25	
2.16	PR 032-2025 - P.M. PARNAMIRIA - COMP. 015	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "SIGA EM FRENTE OU VIRE A DIREITA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	25,00	R\$ 214,43	R\$ 271,53	R\$ 6.788,25	1,41 %	R\$ 6.788,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	25,00	R\$ 6.788,25	
2.17	PR 032-2025 - P.M. PARNAMIRIA - COMP. 016	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "SIGA EM FRENTE OU VIRE A ESQUERDA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	25,00	R\$ 214,43	R\$ 271,53	R\$ 6.788,25	1,41 %	R\$ 6.788,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	25,00	R\$ 6.788,25	
2.18	PR 032-2025 - P.M. PARNAMIRIA - COMP. 017	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "SIGA EM FRENTE" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	15,00	R\$ 214,43	R\$ 271,53	R\$ 4.072,95	0,84 %	R\$ 4.072,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	15,00	R\$ 4.072,95	
2.19	PR 032-2025 - P.M. PARNAMIRIA - COMP. 018	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "DUPLA SENTIDO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	15,00	R\$ 214,43	R\$ 271,53	R\$ 4.072,95	0,84 %	R\$ 4.072,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	15,00	R\$ 4.072,95	
2.20	PR 032-2025 - P.M. PARNAMIRIA - COMP. 019	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "SENTEIRO DE CIRCULAÇÃO DA ROTATÓRIA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	10,00	R\$ 214,43	R\$ 271,53	R\$ 2.715,30	0,56 %	R\$ 2.715,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 2.715,30	
2.21	PR 032-2025 - P.M. PARNAMIRIA - COMP. 020	Próprio	PLACA DE ADVERTÊNCIA "SEMAFÓRO A FRENTE" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	25,00	R\$ 214,45	R\$ 271,56	R\$ 6.789,00	1,41 %	R\$ 6.789,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	25,00	R\$ 6.789,00	
2.22	PR 032-2025 - P.M. PARNAMIRIA - COMP. 021	Próprio	PLACA DE ADVERTÊNCIA "SINALIZAÇÃO DE LOMBADA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	25,00	R\$ 214,45	R\$ 271,56	R\$ 4.073,40	0,84 %	R\$ 4.073,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	25,00	R\$ 4.073,40	
2.23	PR 032-2025 - P.M. PARNAMIRIA - COMP. 022	Próprio	PLACA DE ADVERTÊNCIA "SINALIZAÇÃO DE LOMBADA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	25,00	R\$ 214,45	R\$ 271,56	R\$ 6.789,00	1,41 %	R\$ 6.789,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.357,80	20,00%	20,00	R\$ 5.431,20	
2.24	PR 032-2025 - P.M. PARNAMIRIA - COMP. 023	Próprio	PLACA DE ADVERTÊNCIA "ESTREITAMENTO DE PISTA A ESQUERDA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	25,00	R\$ 214,45	R\$ 271,56	R\$ 6.789,00	1,41 %	R\$ 6.789,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.629,36	24,00%	19,00	R\$ 5.159,64	
2.25	PR 032-2025 - P.M. PARNAMIRIA - COMP. 024	Próprio	PLACA DE ADVERTÊNCIA "PONTA SEM SAÍDA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	25,00	R\$ 214,45	R\$ 271,56	R\$ 6.789,00	1,41 %	R\$ 6.789,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	25,00	R\$ 6.789,00	
2.26	PR 032-2025 - P.M. PARNAMIRIA - COMP. 025	Próprio	PLACA DE ADVERTÊNCIA "PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	100,00	R\$ 214,45	R\$ 271,56	R\$ 27.156,00	5,63 %	R\$ 27.156,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	100,00	R\$ 27.156,00	
2.27	PR 032-2025 - P.M. PARNAMIRIA - COMP. 026	Próprio	PLACA DE ADVERTÊNCIA "ÁREA ESCOLAR" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	100,00	R\$ 214,45	R\$ 271,56	R\$ 27.156,00	5,63 %	R\$ 27.156,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	100,00	R\$ 27.156,00	
2.28	PR 032-2025 - P.M. PARNAMIRIA - COMP. 027	Próprio	PLACA DE ADVERTÊNCIA "PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	100,00	R\$ 214,45	R\$ 271,56	R\$ 27.156,00	5,63 %	R\$ 27.156,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	100,00	R\$ 27.156,00	
2.29	PR 032-2025 - P.M. PARNAMIRIA - COMP. 028	Próprio	PLACA DE ADVERTÊNCIA "PLA SEM SAÍDA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	15,00	R\$ 214,45	R\$ 271,56	R\$ 4.073,40	0,84 %	R\$ 4.073,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	15,00	R\$ 4.073,40	
2.30	PR 032-2025 - P.M. PARNAMIRIA - COMP. 029	Próprio	PLACA DE SERVIÇOS AUXILIARES "PRONTO SOCORRO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	20,00	R\$ 297,07	R\$ 376,18	R\$ 7.523,60	1,56 %	R\$ 7.523,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	20,00	R\$ 7.523,60	
2.31	PR 032-2025 - P.M. PARNAMIRIA - COMP. 030	Próprio	PLACA DE SERVIÇOS AUXILIARES "TERMINAL RODOVÁRIO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	10,00	R\$ 297,07	R\$ 376,18	R\$ 3.761,80	0,78 %	R\$ 3.761,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 3.761,80	
2.32	PR 032-2025 - P.M. PARNAMIRIA - COMP. 031	Próprio	PLACA DE SERVIÇOS AUXILIARES "PONTO DE PARADA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	50,00	R\$ 297,07	R\$ 376,18	R\$ 18.809,00	3,90 %	R\$ 18.809,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	50,00	R\$ 18.809,00	
2.33	PR 032-2025 - P.M. PARNAMIRIA - COMP. 033	Próprio	PLACA DE INDICAÇÃO "ATRATIVO TURÍSTICO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	50,00	R\$ 599,18	R\$ 758,74	R\$ 37.937,00	7,86 %	R\$ 37.937,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	50,00	R\$ 37.937,00	
2.34	PR 032-2025 - P.M. PARNAMIRIA - COMP. 034	Próprio	PLACA DE INDICAÇÃO "ORIENTAÇÃO DE DESTINO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	50,00	R\$ 599,18	R\$ 758,74	R\$ 37.937,00	7,86 %	R\$ 37.937,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	50,00	R\$ 37.937,00	
2.34	PR 032-2025 - P.M. PARNAMIRIA - COMP. 037	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTES BALIZADORES DE CONCRETO ARMADO - ALTURA 60CM	und	100,00	R\$ 173,72	R\$ 219,98	R\$ 21.998,00	4,56 %	R\$ 21.998,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	100,00	R\$ 21.998,00	
PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA																		
LOTE 03																		
3			SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA															
3.1	PR 032-2025 - P.M. PARNAMIRIA - COMP. 035	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE COM LÂMPADA LED, EM POLICARBONATO, COM SUPORTE DE INSTALAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, 1000MM DE DIÂMETRO, 300MM X 400MM	und	6,00	R\$ 2.819,00	R\$ 3.316,44	R\$ 19.898,64	3,44 %	R\$ 19.898,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 19.898,64	
3.2	PR 032-2025 - P.M. PARNAMIRIA - COMP. 037	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRUPO FOCAL VEHICULAR COM LÂMPADA LED, EM POLICARBONATO, COM ANTIPIQO E SUPORTES DE FIXAÇÃO, COMPLETO	und	6,00	R\$ 49,81	R\$ 63,07	R\$ 378,42	0,07 %	R\$ 378,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126,14	33,33 %	4,00	R\$ 252,28	
3.3	PR 032-2025 - P.M. PARNAMIRIA - COMP. 038	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 1,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4"	und	30,00	R\$ 6.414,26	R\$ 8.122,38	R\$ 243.671,40	42,07 %	R\$ 243.671,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.367,14	10,00%	27,00	R\$ 219.304,26	
3.4	PR 032-2025 - P.M. PARNAMIRIA - COMP. 039	Próprio	3/4" REVESTIDA COM BARRA CAMADA DE CORRE, SEM CONECTOR	und	6,00	R\$ 97,09	R\$ 122,95	R\$ 737,70	0,13 %	R\$ 737,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 737,70	



Matriz: Rua Pará, 1701 - Matinha
CEP: 64003-220 - Teresina - PI
Fone: (86) 3015-3786
sac@cerroconstrucoes.com.br

Filial: Av. São Luís Rei de França, 1560
Turu - CEP: 65.065-470
São Luís - MA
Fone: (98) 3013-0422
www.cerroconstrucoes.com.br







ENGR DA CONSTRUTORA
Antonio Soares Brandão Filho
 Responsável Técnico
 RM nº 1916129110

ENG.º DA CONSTRUTORA
Antonio Soares Brandão Filho
Responsável Técnico
RN nº 1916129110

Matriz: Rua Pará, 1701 - Matinha
CEP: 64003-220 - Teresina-PI
Fone: (86) 3015.3786
sac@cerroconstrucoes.com.br

Filial: Av. São Luís Rei de França, 1560
Turu - CEP: 65.065-470
São Luís - MA
Fone: (98) 3013-0422
www.cerroconstrucoes.com.br



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO			
CONTRATO ADM: Nº 258/2025			
CONTRATADA			
EMPRESA:	CERRO Construções e Sinalização Ltda		
CNPJ:	32.405.756/0001-07		
INSC. EST.:	-		
ENDEREÇO:	Rua Pará, nº 1701 - Bairro Matinha - CEP 64.003-220 - Teresina/PI		
CONTATO:	Engº Antonio Filho	FONE:	(86) 3015-3786
MEDICÃO:	3ª	PERÍODO:	15/07 à 31/07/2026
ANEXAR FOTOGRAFIA			
LOGRADOURO: Sinalização horizontal e vertical e semafórica nas vias urbanas do município de Chapadinha/MA			
Foto 1	Durante	Foto 2	Durante
 15 de jul. de 2026 16:10:21 3°44'38,224"S 43°21'38,708"W 1678a Avenida Ataliba Vieira de Almeida Chapadinha Maranhão		 16 de jul. de 2026 19:17:44 3°44'46,746"S 43°22'0,048"W 725 Avenida Ataliba Vieira de Almeida Chapadinha Maranhão	
Foto 3	Durante	Foto 4	Durante
 17 de jul. de 2026 08:33:09 3°44'38,628"S 43°21'8,76"W 04 Travessa da Corrente Chapadinha Maranhão		 18 de jul. de 2026 11:58:13 3°44'46,272"S 43°21'59,34"W 114a Avenida Ataliba Vieira de Almeida Chapadinha Maranhão	
INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA			
1. LOCALIZAÇÃO: CHAPADINHA/MA			
2. SERVIÇO: Prestação de serviços com fornecimento e implantação de sinalização horizontal e vertical e semafórica nas vias urbanas do município de Chapadinha/MA			

Antonio Soares Brandão Filho
Responsável Técnico
RN nº 1916129110

Engº Fiscal de contrato

Matriz: Rua Pará, 1701 - Matinha
CEP: 64003-220 - Teresina-PI
Fone: (86) 3015.3786
sac@cerroconstrucoes.com.br




Filial: Av. São Luís Rei de França, 1560
Turu - CEP: 65.065-470
São Luís - MA
Fone: (98) 3013-0422
www.cerroconstrucoes.com.br

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO			
CONTRATO ADM: Nº 258/2025			
CONTRATADA			
EMPRESA:	CERRO Construções e Sinalização Ltda		
CNPJ:	32.405.756/0001-07		
INSC. EST.:	-		
ENDEREÇO:	Rua Pará, nº 1701 - Bairro Matinha - CEP 64.003-220 - Teresina/PI		
CONTATO:	Engº Antonio Filho	FONE: (86) 3015-3786	
MEDICÃO:	3ª	PERÍODO: 15/07 à 31/07/2026	
ANEXAR FOTOGRAFIA			
LOGRADOURO: Sinalização horizontal e vertical e semafórica nas vias urbanas do município de Chapadinha/MA			
Foto 1	Durante	Foto 2	Durante
20 de jul. de 2026 21:49:26 3°44'27,06"S 43°21'29,796"W 146 Avenida Jose Caetano Centro Chapadinha Maranhão 		20 de jul. de 2026 22:46:51 3°44'28,842"S 43°21'32,448"W 70A Avenida Jose Caetano Centro Chapadinha Maranhão 	
INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA			
1. LOCALIZAÇÃO: CHAPADINHA/MA			
2. SERVIÇO: Prestação de serviços com fornecimento e implantação de sinalização horizontal e vertical e semafórica nas vias urbanas do município de Chapadinha/MA			


 Antonio Soares Brandão Filho
 Responsável Técnico
 RN nº 1916129110

Engº Fiscal de contrato

Matriz: Rua Pará, 1701 - Matinha
 CEP: 64003-220 - Teresina-PI
 Fone: (86) 3015.3786
 sac@cerroconstrucoes.com.br
 Filial: Av. São Luís Rei de França, 1560
 Turu - CEP: 65.065-470
 São Luís - MA
 Fone: (98) 3013-0422
 www.cerroconstrucoes.com.br


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO			
CONTRATO ADM: Nº 258/2025			
CONTRATADA			
EMPRESA:	CERRO Construções e Sinalização Ltda		
CNPJ:	32.405.756/0001-07		
INSC. EST.:	-		
ENDEREÇO:	Rua Pará, nº 1701 - Bairro Matinha - CEP 64.003-220 - Teresina/PI		
CONTATO:	Engº Antonio Filho	FONE: (86) 3015-3786	
MEDICÃO:	3ª	PERÍODO: 15/07 à 31/07/2026	
ANEXAR FOTOGRAFIA			
LOGRADOURO: Sinalização horizontal e vertical e semafórica nas vias urbanas do município de Chapadinda/MA			
Foto 1	Durante	Foto 2	Durante
			
Foto 3	Durante	Foto 4	Durante
			
INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA			
1. LOCALIZAÇÃO: CHAPADINDA/MA			
2. SERVIÇO: Prestação de serviços com fornecimento e implantação de sinalização horizontal e vertical e semafórica nas vias urbanas do município de Chapadinda/MA			

Antonio Soares Brandão Filho
Responsável Técnico
RN nº 1916129110

Engº Fiscal de contrato

Matriz: Rua Pará, 1701 - Matinha ③
CEP: 64003-220 - Teresina-PI ③
Fone: (86) 3015.3786 ③
sac@cerroconstrucoes.com.br ③


Filial: Av. São Luís Rei de França, 1560 ③
Turu - CEP: 65.065-470 ③
São Luís - MA ③
Fone: (98) 3013-0422 ③
www.cerroconstrucoes.com.br ③

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO			
CONTRATO ADM: Nº 258/2025			
CONTRATADA			
EMPRESA:	CERRO Construções e Sinalização Ltda		
CNPJ:	32.405.756/0001-07		
INSC. EST.:	-		
ENDEREÇO:	Rua Pará, nº 1701 - Bairro Matinha - CEP 64.003-220 - Teresina/PI		
CONTATO:	Engº Antonio Filho	FONE:	(86) 3015-3786
MEDICÃO:	3ª	PERÍODO:	15/07 à 31/07/2026
ANEXAR FOTOGRAFIA			
LOGRADOURO: Sinalização horizontal e vertical e semafórica nas vias urbanas do município de Chapadinha/MA			
Foto 1	Durante	Foto 2	Durante
			
INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA			
1. LOCALIZAÇÃO: CHAPADINHA/MA			
2. SERVIÇO: Prestação de serviços com fornecimento e implantação de sinalização horizontal e vertical e semafórica nas vias urbanas do município de Chapadinha/MA			


 Antonio Soares Brandão Filho
 Responsável Técnico
 RN nº 1916129110

Engº Fiscal de contrato

Matriz: Rua Pará, 1701 - Matinha ③
 CEP: 64003-220 - Teresina-PI ③
 Fone: (86) 3015.3786 ③
 sac@cerroconstrucoes.com.br ③
 Filial: Av. São Luís Rei de França, 1560 ③
 Turu - CEP: 65.065-470 ③
 São Luís - MA ③
 Fone: (98) 3013-0422 ③
 www.cerroconstrucoes.com.br ③



PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO									
CONTRATO Nº 01/2026									
LOTE 01									
Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com IPI	Acumulado Anterior	Medição atual
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
1.1	5213830	SICR03	Remoção de sinalização horizontal por freagem	m²	500,00	R\$ 3,18	R\$ 1.590,00	R\$ 132.006,34	R\$ 133.651,89
1.2	5213832	SICR03	Remoção de sinalização horizontal por freagem	m²	500,00	R\$ 3,18	R\$ 1.590,00	R\$ 132.006,34	R\$ 133.651,89
1.3	5214012	SICR03	Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	m²	15.000,00	R\$ 14,36	R\$ 215.400,00	R\$ 132.006,34	R\$ 133.651,89
1.4	5214014	SICR03	Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	27.500,00	R\$ 20,06	R\$ 551.650,00	R\$ 132.006,34	R\$ 133.651,89
1.5	5214016	SICR03	Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,8 mm	m²	27.500,00	R\$ 20,06	R\$ 551.650,00	R\$ 132.006,34	R\$ 133.651,89
1.6	5213862	SICR03	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	m²	21.500,00	R\$ 14,36	R\$ 307.700,00	R\$ 132.006,34	R\$ 133.651,89
1.7	5213862	SICR03	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	21.500,00	R\$ 14,36	R\$ 307.700,00	R\$ 132.006,34	R\$ 133.651,89
1.8	5213862	SICR03	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,8 mm	m²	21.500,00	R\$ 14,36	R\$ 307.700,00	R\$ 132.006,34	R\$ 133.651,89
1.9	5213864	SICR03	Tachão efetivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação	un	5.000,00	R\$ 42,70	R\$ 213.500,00	R\$ 132.006,34	R\$ 133.651,89
1.10	304558	Próprio	EXECUÇÃO DE LOMBADA EM CONCRETO, ALTURA 0,08M	m²	240,00	R\$ 14,36	R\$ 3.446,40	R\$ 132.006,34	R\$ 133.651,89
1.11	304558	Próprio	EXECUÇÃO DE LOMBADA EM CONCRETO, ALTURA 0,08M	m²	240,00	R\$ 14,36	R\$ 3.446,40	R\$ 132.006,34	R\$ 133.651,89
1.12	5213860	SICR03	EXECUÇÃO DE FAIXA DE PISTEIRIA ELEVADA EM CONCRETO ARMADO, TCC - 30 MPa, com armaz (1,50m larg x 0,10m esp) - Comp. val) e plataforma (5,00m larg x 0,10m alt. x Comp. val), de acordo com a Resolução CONTRAN nº 7/2016	m²	50,00	R\$ 31,86	R\$ 1.593,00	R\$ 132.006,34	R\$ 133.651,89
1.13	5213860	SICR03	EXECUÇÃO DE FAIXA DE PISTEIRIA ELEVADA EM CONCRETO ARMADO, TCC - 30 MPa, com armaz (1,50m larg x 0,10m esp) - Comp. val) e plataforma (5,00m larg x 0,10m alt. x Comp. val), de acordo com a Resolução CONTRAN nº 7/2016	m²	50,00	R\$ 31,86	R\$ 1.593,00	R\$ 132.006,34	R\$ 133.651,89
1.14	5213860	SICR03	EXECUÇÃO DE FAIXA DE PISTEIRIA ELEVADA EM CONCRETO ARMADO, TCC - 30 MPa, com armaz (1,50m larg x 0,10m esp) - Comp. val) e plataforma (5,00m larg x 0,10m alt. x Comp. val), de acordo com a Resolução CONTRAN nº 7/2016	m²	50,00	R\$ 31,86	R\$ 1.593,00	R\$ 132.006,34	R\$ 133.651,89
1.15	5213860	SICR03	EXECUÇÃO DE FAIXA DE PISTEIRIA ELEVADA EM CONCRETO ARMADO, TCC - 30 MPa, com armaz (1,50m larg x 0,10m esp) - Comp. val) e plataforma (5,00m larg x 0,10m alt. x Comp. val), de acordo com a Resolução CONTRAN nº 7/2016	m²	50,00	R\$ 31,86	R\$ 1.593,00	R\$ 132.006,34	R\$ 133.651,89

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA									
LOTE 02									
Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com IPI	Acumulado Anterior	Medição atual
2.1	10712	ORSE	Confeção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	50,00	R\$ 292,14	R\$ 14.607,00	R\$ 133.651,89	R\$ 148.258,89
2.2	5216111	ORSE	Suprimento de placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	250,00	R\$ 45,00	R\$ 11.250,00	R\$ 133.651,89	R\$ 159.508,89
2.3	1874	ORSE	Poste de ferro galvanizado contínuo (reto) 10,00m x 60mm perf. 60x60mm, completo	un	50,00	R\$ 1.037,57	R\$ 51.878,50	R\$ 133.651,89	R\$ 211.387,39
2.4	4526	ORSE	Poste de ferro galvanizado contínuo (reto) 10,00m x 60mm perf. 60x60mm, completo	un	25,00	R\$ 437,41	R\$ 10.935,25	R\$ 133.651,89	R\$ 222.322,64
2.5	PR 032-2025 - P M PARNALVA	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "PARE - PROIBIDO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	75,00	R\$ 214,43	R\$ 16.082,25	R\$ 133.651,89	R\$ 238.404,89
2.6	PR 032-2025 - P M PARNALVA	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "SENTO PROIBIDO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	15,00	R\$ 214,43	R\$ 3.216,45	R\$ 133.651,89	R\$ 241.621,34
2.7	PR 032-2025 - P M PARNALVA	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "PROIBIDO VIRAR À ESQUERDA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	25,00	R\$ 214,43	R\$ 5.360,75	R\$ 133.651,89	R\$ 246.982,09
2.8	PR 032-2025 - P M PARNALVA	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "PROIBIDO VIRAR À DIREITA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	25,00	R\$ 214,43	R\$ 5.360,75	R\$ 133.651,89	R\$ 252.342,84
2.9	PR 032-2025 - P M PARNALVA	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "PROIBIDO RETORNO À ESQUERDA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	15,00	R\$ 214,43	R\$ 3.216,45	R\$ 133.651,89	R\$ 255.559,29
2.10	PR 032-2025 - P M PARNALVA	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "PROIBIDO RETORNO À DIREITA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	15,00	R\$ 214,43	R\$ 3.216,45	R\$ 133.651,89	R\$ 258.775,74
2.11	PR 032-2025 - P M PARNALVA	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "PROIBIDO ESTACIONAR" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	50,00	R\$ 214,43	R\$ 10.721,50	R\$ 133.651,89	R\$ 269.497,24
2.12	PR 032-2025 - P M PARNALVA	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	50,00	R\$ 214,43	R\$ 10.721,50	R\$ 133.651,89	R\$ 280.218,74
2.13	PR 032-2025 - P M PARNALVA	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "PROIBIDO PARAR ESTACIONAR" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	25,00	R\$ 214,43	R\$ 5.360,75	R\$ 133.651,89	R\$ 285.579,49
2.14	PR 032-2025 - P M PARNALVA	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	15,00	R\$ 214,43	R\$ 3.216,45	R\$ 133.651,89	R\$ 288.795,94
2.15	PR 032-2025 - P M PARNALVA	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "VIRE À ESQUERDA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	25,00	R\$ 214,43	R\$ 5.360,75	R\$ 133.651,89	R\$ 294.156,69
2.16	PR 032-2025 - P M PARNALVA	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "VIRE À DIREITA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	25,00	R\$ 214,43	R\$ 5.360,75	R\$ 133.651,89	R\$ 299.517,44
2.17	PR 032-2025 - P M PARNALVA	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "SIGA EM FRENTE OU VIRE À ESQUERDA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	25,00	R\$ 214,43	R\$ 5.360,75	R\$ 133.651,89	R\$ 304.878,19
2.18	PR 032-2025 - P M PARNALVA	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "SIGA EM FRENTE OU VIRE À DIREITA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	25,00	R\$ 214,43	R\$ 5.360,75	R\$ 133.651,89	R\$ 310.238,94
2.19	PR 032-2025 - P M PARNALVA	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "DUPLO SENTIDO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	15,00	R\$ 214,43	R\$ 3.216,45	R\$ 133.651,89	R\$ 313.455,39
2.20	PR 032-2025 - P M PARNALVA	Próprio	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO "SENTO DE CIRCULAÇÃO DA ROTATÓRIA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	10,00	R\$ 214,43	R\$ 2.144,30	R\$ 133.651,89	R\$ 315.599,69
2.21	PR 032-2025 - P M PARNALVA	Próprio	PLACA DE ADVERTÊNCIA "SINALIZAÇÃO À FRENTE" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	25,00	R\$ 214,43	R\$ 5.360,75	R\$ 133.651,89	R\$ 320.960,44
2.22	PR 032-2025 - P M PARNALVA	Próprio	PLACA DE ADVERTÊNCIA "SINALIZAÇÃO À LADO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	15,00	R\$ 214,43	R\$ 3.216,45	R\$ 133.651,89	R\$ 324.176,89
2.23	PR 032-2025 - P M PARNALVA	Próprio	PLACA DE ADVERTÊNCIA "SINALIZAÇÃO À TRÁS" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	25,00	R\$ 214,43	R\$ 5.360,75	R\$ 133.651,89	R\$ 329.537,64
2.24	PR 032-2025 - P M PARNALVA	Próprio	PLACA DE ADVERTÊNCIA "ESTREITAMENTO DE PISTA À ESQUERDA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	25,00	R\$ 214,43	R\$ 5.360,75	R\$ 133.651,89	R\$ 334.898,39
2.25	PR 032-2025 - P M PARNALVA	Próprio	PLACA DE ADVERTÊNCIA "ESTREITAMENTO DE PISTA À DIREITA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	25,00	R\$ 214,43	R\$ 5.360,75	R\$ 133.651,89	R\$ 340.259,14
2.26	PR 032-2025 - P M PARNALVA	Próprio	PLACA DE ADVERTÊNCIA "PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	100,00	R\$ 214,43	R\$ 21.443,00	R\$ 133.651,89	R\$ 361.702,14

Wenderson Dione Nunes Viana
Engenheiro Civil
CRE-MA 1172953-0

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS VISUAIS E DISPOSITIVOS AUXILIARES DESTINADOS À ORGANIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÂNSITO EM VIAS PÚBLICAS, INCLUINDO MATERIAIS, MÃO DE OBRA, E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DO SERVIÇOS VISANDO A OTIMIZAR A GESTÃO PÚBLICA PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE CHAPADINHA/MA,

CONTRATO: 258/2025

CONTRATADA: CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA - CNPJ: 32.405.756/0001-07





Imagem 01 – SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXAS E EIXOS

Wenderson Dione Nunes Viana
Engenheiro Civil
CREA-MA 111729353-0



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO




Imagem 02 – SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXAS E EIXOS



Imagem 03 – SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXAS E EIXOS

Wenderson Dione Nunes Viana
Engenheiro Civil
CREA-MA-111729853-0



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO




Imagem 04 – SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXAS E EIXOS





Imagem 05 – SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXAS E EIXOS

Wenderson Dione Nunes Viana
Engenheiro Civil
CREA-MA 117.29353-0



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



Imagem 06 – SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXAS E EIXOS




Imagem 07 – SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXAS E EIXOS

Wenderson Dione Nunes Viana
Engenheiro Civil
CREA-MA 11178353-0

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO




Imagem 08 – SERVIÇOS DE PINTURA DE EIXOS E FAIXAS



Imagem 9 – SERVIÇOS DE PINTURA DE EIXOS E FAIXAS

Wenderson Dione Nunes Viana
Engenheiro Civil
CREA-MA 141729353-0



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



Imagem 10 – SERVIÇOS DE PINTURA DE EIXOS E FAIXAS



Wenderson Dione Nunes Viana
Engenheiro Civil
CREA-MA 11774953-0

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
Imagem 11 – SERVIÇOS DE PINTURA DE EIXOS E FAIXAS




Imagem 12 – SERVIÇOS DE PINTURA DE EIXOS E FAIXAS



Imagem 13 – SERVIÇOS DE PINTURA DE EIXOS E FAIXAS

Wenderson, Dione Nôes Viana
Engenheiro Civil
CREA/MA 111739353-0



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



Imagem 14 – SERVIÇOS DE PINTURA DE EIXOS E FAIXAS

Chapadinho-MA 20 de agosto de 2026

Wenderson Dione Nunes Viana
Engenheiro Civil
CREA-MA 111729353-0

Wenderson Dione Nunes Viana
Eng. Civil CREA MA 111729353-0
Fiscal da obra

RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**, à importância de R\$ 138.539,43 (cento e trinta e oito mil, quinhentos e trinta e nove, quarenta e três centavos); referente à 3ª medição para o fornecimento e instalação de elementos visuais e dispositivos auxiliares destinados à organização, orientação e segurança do trânsito em vias públicas, incluindo materiais, mão de obra, e equipamentos necessários para a execução dos serviços visando otimizar a gestão pública para o funcionamento dos serviços municipais de Chapadinha - MA, no período de 15/07/2026 a 31/07/2026, conforme contrato N° 258/2025, processo adm. N° 4418/2025 e conforme Nota Fiscal Eletrônica de nº 992 pela qual a empresa **CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA.**, na pessoa de seu Sócio Administrador dou plena e geral quitação.

Este Recibo é válido mediante apresentação de comprovante de Depósito / Ordem Bancária junto à nossa C/C abaixo:

Banco do Santander (033)
Cerro Construções e Sinalização Ltda
Ag.: 4326
C/C.: 13003935-1

Teresina - PI, de de 2026.

JOSE BEZERRA
VERAS

JUNIOR:551894583
34

Assinado de forma digital por JOSE
BEZERRA VERAS JUNIOR:55189458334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Videoconferencia,
ou=29056741000176, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=JOSE BEZERRA
VERAS JUNIOR:55189458334
Dados: 2026.08.20 17:52:56 -03'00'

José Bezerra Veras Júnior
Sócio Administrador
RG: 1.263.849 SSP-PI

Matriz: Rua Pará, **1701 - Matinha** 
CEP: 64003-220 - Teresina-PI 
Fone: (86) 3015.3786 
sac@cerroconstrucoes.com.br 

Filial: Av. São Luís Rei de França, **1560** 
Turu - CEP: 65.065-470 
São Luís - MA
Fone: (98) 3013-0422 
www.cerroconstrucoes.com.br 

À

Prefeitura Municipal de Chapadinha

Chapadinha - MA

CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.405.756/0001-07, firma estabelecida na Rua Pará, 1701, Matinha, Teresina - PI representada neste ato por seu Sócio Administrador infra-assinado, vem requerer de V.Sas. que se digne de mandar efetuar o pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de nº 992, no valor total R\$ R\$ 138.539,43 (cento e trinta e oito mil, quinhentos e trinta e nova, quarenta e três centavos); referente à 3ª medição para o fornecimento e instalação de elementos visuais e dispositivos auxiliares destinados à organização, orientação e segurança do trânsito em vias públicas, incluindo materiais, mão de obra, e equipamentos necessários para a execução dos serviços visando otimizar a gestão pública para o funcionamento dos serviços municipais de Chapadinha - MA, no período de 15/07/2026 a 31/07/2026, conforme contrato N° 258/2025, processo adm. N° 4418/2025.

N. termos

P. deferimento

Teresina (PI), 20 de Agosto de 2026.

JOSE BEZERRA VERAS
JUNIOR:55189458334

Assinado de forma digital por JOSE BEZERRA
VERAS JUNIOR:55189458334
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF
A1, ou=Videoconferencia, ou=29056741000176,
ou=AC SyngularID Multipla, cn=JOSE BEZERRA
VERAS JUNIOR:55189458334
Dados: 2026.08.20 17:52:40 -03'00'

José Bezerra Veras Júnior

Sócio Administrador

RG: 1.263.849 SSP-PI

Banco do Santander (033)

Cerro Construções e Sinalização Ltda

Ag.: 4326 C/C.: 13003935-1

Matriz: Rua Pará, **1701 - Matinha**

CEP: 64003-220 - Teresina-PI

Fone: (86) 3015.3786

sac@cerroconstrucoes.com.br


Filial: Av. São Luís Rei de França, **1560**

Turu - CEP: 65.065-470

São Luís - MA

Fone: (98) 3013-0422

www.cerroconstrucoes.com.br





Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 20/08/2026 16:47:23
Competência 08/2026
Número / Série 992 / U
Código de Verificação Gislk3qV4

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
32.405.756/0001-07
Nome / Nome Empresarial
CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA
Endereço
RUA PARA 1701 MATINHA

Inscrição Municipal 607753-6
Telefone (86) 99949-9240
E-mail brandao_filho@focuscopiadoras.com.br
Município TERESINA / PI BRASIL
CEP 64003-220

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
06.117.709/0001-58
Nome / Nome Empresarial
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CHAPADINHA
Endereço
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 310 CENTRO

Inscrição Municipal
E-mail peresfh@gmail.com
Município CHAPADINHA / MA BRASIL
CEP 65500-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
4211-1/02-00 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS

Serviço
07.10 - LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGENERES.

Local da prestação do serviço CHAPADINHA / MA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Prestação de serviços da 3ª medição para o fornecimento e instalação de elementos visuais e dispositivos auxiliares destinados à organização, orientação e segurança do trânsito em vias públicas, incluindo materiais, mão de obra, e equipamentos necessários para a execução dos serviços visando otimizar a gestão pública para o funcionamento dos serviços municipais de Chapadilha - MA, no período de 15/07/2026 a 31/07/2026, conforme PROCESSO ADM. Nº 4418/2025, CARONA: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2025 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2025, CONTRATO Nº 258/2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Não Incidente
Município da Incidência do ISSQN CHAPADINHA - MA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN TOMADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
R\$ 138.539,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138.539,43	5,000000	R\$ 6.926,97

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
R\$ 6.926,97	R\$ 6.649,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
R\$ 138.539,43	R\$ 13.576,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124.962,57

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO QUE:

☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM 20 / 08 / 2026

Regra especial de tributação do prestador de serviço: TRIBUTAÇÃO NÃO INCIDENTE

Wenderson Nunes Viana
Engenheiro Civil
CREA-MA 16.172.053-0



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CERRO CONSTRUÇOES E SINALIZACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 32.405.756/0001-07

Certidão nº: 59977134/2026

Expedição: 07/07/2026, às 10:37:20

Validade: 03/01/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CERRO CONSTRUÇOES E SINALIZACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.405.756/0001-07**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.405.756/0001-07
Razão social: CERRO CONSTRUCOES E SINALIZACAO LTDA
Endereço: R PARA 1701 / MATINHA / TERESINA / PI / 64003-220

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/07/2026 a 23/08/2026

Certificação Número: 2026072503125281753903

Informação obtida em 04/08/2026 15:23:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CERRO CONSTRUCOES E SINALIZACAO LTDA
CNPJ: 32.405.756/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:18:58 do dia 09/06/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/12/2026.

Código de controle da certidão: **5977.D5CD.8682.3405**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2600010229137840

CPF/CNPJ: 32.405.756/0001-07

Nome/Razão Social: *****

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/07/2026 14:57:11
VÁLIDA ATÉ 06/09/2026

Documento expedido gratuitamente.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 1DEA4325-1A8D-4177-951F-B6C057382B8D



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2600010329232688

CPF/CNPJ: 32.405.756/0001-07

Nome/Razão Social: *****

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/07/2026 13:08:16
VÁLIDA ATÉ 09/09/2026

Documento expedido gratuitamente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site
<https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 12F180C1-77F1-4C00-ABF2-C1A1B5A8F9E0



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO
MUNICÍPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 275.165/26-80

CPF/CNPJ: 32.405.756/0001-07

Contribuinte: CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 10:07:27 h, do dia 07/07/2026.

Validade: 05/10/2026

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.