

OFICIO Nº 268/2026 - GAB. SINURB

Chapadinha MA, 25 de junho de 2026.

Ao Senhor
Alex Monteiro Castelo Branco
Secretário Municipal de Saúde.

Assunto: Processo para Pagamento da 5ª medição do 1º termo aditivo dos serviços de manutenção predial dos prédios públicos da Secretaria Municipal de Saúde no município de Chapadinha, executados pela Empresa SF Engenharia Executores e Consultores LTDA.

Senhor Secretário,

Com os cumprimentos iniciais, aproveitamos do expediente, para encaminhar em anexo processo análise e posterior deliberação do pagamento da **5ª medição** do 1º termo aditivo dos serviços executados pela empresa SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA, sob CNPJ nº 69.391.274/0001-55, referente aos serviços de **manutenção predial dos prédios públicos da Secretaria Municipal de Saúde** de Chapadinha, conforme:

Contrato nº 180/2025,

Proc. Adm. nº 1334/2025,

Concorrência nº 014/2025,

Local Execução dos Serviços: UBSF Povoado Água Fria,

NF nº 570,

Valor R\$ 183.192,73

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos ao passo que renovamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


RAIMUNDO PERES DA SILVA FILHO
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

Travessa Sebastião Barbosa, S/N- Centro, Chapadinha-MA.
Email: seobrasch@gmail.com

Secretaria Municipal de Saúde
RECIBO EM 26/06/26
AS 16:07
Assinatura: 

OFÍCIO 064/2026

12 DE JUNHO DE 2026

A SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA, inscrita no CNPJ 69.391.274/0001-55, sediada na Rua Renato Viana, 110, Ivar Saldanha, em São Luís – MA, CEP 65.036-000, por intermédio do seu representante legal Sr. PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER, portador do CPF 032.978.163-41, detentora do contrato de **Nº 180/2025 - CC 14/2025**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, solicitar a **Quinta Medição** do Contrato.

DADOS BANCÁRIOS

Agência: 4325 Conta: 13003541-3

Instituição: 033 – Santander

Nome da Empresa: SF Engenharia E Arquitetura LTDA

CNPJ: 69.391.274/0001-55

Atenciosamente,



Pedro Sereno M. Scriviner
Engenheiro Civil
CREA 111326271
Responsável Técnico

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

PEDRO SCRIVINER

CPF: 032.978.163-41

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO										PLANILHA DE MEDIÇÃO									
NÚMERO DO CONTRATO										CONCORRÊNCIA 14.2025									
PROCESSO ADMINISTRATIVO										18/02/2025									
NÚMERO DA MEDIÇÃO										1334/2025									
PERÍODO										5º (QUINTA)									
DATA										23/03/2025 A 10/06/2026									
										12/06/2026									
										PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS									
										ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA									
										MUNICÍPIO DE CHAPADINHA									
										CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO									



CONCORRÊNCIA 14.2025															
18/02/2025															
13/04/2025															
5ª (QUINTA)															
23/03/2026 A 10/06/2026															
12/06/2026															
PLANILHA DE MEDICÃO															
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA															
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA															
PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS															
ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	ACUM. ANTERIOR			MEDICÃO ATUAL			ACUMULADO		VALOR FINAL
							QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/ DIVERGENTE	QUANT. EXCEDENTE/ DIVERGENTE	%	QUANT. EXCEDENTE/ DIVERGENTE	QUANT. EXCEDENTE/ DIVERGENTE	ATUAL	
2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	SINAPI	KG	148,00	R\$ 12,86	R\$ 1.903,28		0%		0,00	0%		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.6	CONCRETO FCK = 20MPa, TRACO 1:2:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400 L. AF. 05/2021	SINAPI	M3	29,60	R\$ 514,71	R\$ 15.235,42		0%		0,00	0%		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	SINAPI	M3	29,60	R\$ 282,28	R\$ 8.355,49		0%		0,00	0%		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	ALVENARIA E VEDAÇÕES					R\$ 12.997,70								R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONERA. AF. 12/2021	SINAPI	M2	30,00	R\$ 111,19	R\$ 3.335,70	0,00	0%		0,00	0%		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2	VERGA MOLDADEIRA EM LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE 10" CM. AF. 03/2024	SINAPI	M	16,00	R\$ 55,38	R\$ 886,08		0%		0,00	0%		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3	CONTRAVERGA MOLDADEIRA EM LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE 10" CM. AF. 03/2024	SINAPI	M	16,00	R\$ 43,47	R\$ 695,52		0%		0,00	0%		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.4	PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASAMENTO (EXECUTADO)	SEINFRA	M2	40,00	R\$ 87,00	R\$ 3.480,00		0%		0,00	0%		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÔ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONERA. AF. 05/2020	SINAPI	M2	20,00	R\$ 230,02	R\$ 4.600,40		0%		0,00	0%		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	COBERTURA					R\$ 380.711,54								R\$ 56.738,87	R\$ 94.956,87
4.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF. 07/2019	SINAPI	UN	6,00	R\$ 1.554,54	R\$ 9.327,24	0,00	0%		0,00	0%		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF. 07/2019	SINAPI	UN	6,00	R\$ 2.341,97	R\$ 14.051,82	0,00	0%		0,00	0%		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF. 07/2019	SINAPI	UN	6,00	R\$ 2.657,57	R\$ 15.945,42	0,00	0%		0,00	0%		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	SINAPI	M2	580,00	R\$ 86,18	R\$ 49.984,40	40,00	7%		0,00	0%		40,00	R\$ 0,00	R\$ 3.447,20
4.5	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF. 07/2019	SINAPI	UN	6,00	R\$ 1.264,80	R\$ 7.588,80	0,00	0%		0,00	0%		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.6	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF. 07/2019	SINAPI	UN	6,00	R\$ 1.420,76	R\$ 8.524,56	0,00	0%		0,00	0%		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.7	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF. 07/2019	SINAPI	UN	6,00	R\$ 1.640,37	R\$ 9.842,22	0,00	0%		0,00	0%		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.8	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CABROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	SINAPI	M2	580,00	R\$ 62,43	R\$ 36.209,40	0,00	0%		0,00	0%		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.9	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	SINAPI	M2	580,00	R\$ 49,59	R\$ 28.762,20	40,00	7%		0,00	0%		40,00	R\$ 0,00	R\$ 1.983,60
4.10	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO E = 6 MM, COM RECOMENDADO LATERAL DE 1/4 DE ONÇA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF. 07/2019	SINAPI	M2	580,00	R\$ 72,36	R\$ 41.988,80	0,00	0%		0,00	0%		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.11	Estrutura trepida de cobertura, tipo arco, com ligações parafusadas, inclusive perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalação. AF. 07/2020 pss	ORSE	kg	740,00	R\$ 19,16	R\$ 14.178,40	0,00	0%		0,00	0%		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.12	Telhamento com laje em alumínio, simples, tipo colonial, não pintada e = 0,7 mm - Rev. 03	ORSE	m2	444,00	R\$ 119,05	R\$ 52.858,20	0,00	0%		0,00	0%		0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.972,15
4.13	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM SPS NOVA	SEINFRA	M2	580,00	R\$ 39,75	R\$ 23.073,00	580,00	100%		0,00	0%		0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.787,40
4.14	RETELHAMENTO C/ TELHA FIBROCEMENTO MAT. DE FIXAÇÃO	SEINFRA	M2	580,00	R\$ 11,63	R\$ 6.745,40	0,00	0%		0,00	0%		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.15	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	SINAPI	M	148,00	R\$ 140,99	R\$ 20.866,52	0,00	0%		148,00	100%		148,00	R\$ 20.866,52	R\$ 20.866,52
4.16	RIFIO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	SINAPI	M	148,00	R\$ 45,40	R\$ 6.719,20	0,00	0%		0,00	0%		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.17	Pedra de concreto armado com pingadeira largura 13 cm	ORSE	m	148,00	R\$ 46,97	R\$ 6.951,56	0,00	0%		0,00	0%		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	REVESTIMENTO					R\$ 16.227,98								R\$ 4.497,03	R\$ 7.650,12

ARQUITETURA & ENGENHARIA																
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PREDÍOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA																
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA																
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS																
CONTRATADO																
ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	QUANT. %	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	QUANT. %	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	QUANT. %	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	QUANT. %	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	ATUAL	ACUM.
5.1	CHARRISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁZIS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FUND. DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF. 10/2022	SINAPI	M2	148,00	R\$ 7,54	R\$ 1.115,92	61,00	41%	87,00	59%	148,00	100%	148,00	100%	R\$ 655,98	R\$ 1.115,92
5.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:7	SEINFRA	M2	148,00	R\$ 44,15	R\$ 6.534,20	61,00	41%	87,00	59%	148,00	100%	148,00	100%	R\$ 3.841,05	R\$ 6.534,20
5.3	EMBOCO EM ARGAMASSA TRACO 1:2,8. PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS AF. 03/2024	SINAPI	M2	58,00	R\$ 38,12	R\$ 2.210,96	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES AF. 02/2023 PE	SINAPI	M2	30,00	R\$ 80,49	R\$ 2.414,70	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.5	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada acil, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco - Rev 04	ORSE	m2	30,00	R\$ 97,04	R\$ 2.911,20	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.6	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM AF. 02/2023	SINAPI	M	44,00	R\$ 9,84	R\$ 432,96	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.7	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM AF. 02/2023	SINAPI	M	44,00	R\$ 13,81	R\$ 607,64	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	PAVIMENTAÇÃO					R\$ 30.546,92									R\$ 214,98	R\$ 7.553,15
6.1	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usando c20, acabamento convencional, não armado, af. 08/2022	ORSE	m3	8,80	R\$ 713,20	R\$ 6.276,16	5,00	57%	0,00	0%	5,00	57%	5,00	57%	R\$ 3.566,00	R\$ 3.566,00
6.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2 AF. 02/2023 PE	SINAPI	M2	148,00	R\$ 71,66	R\$ 10.605,68	42,00	28%	3,00	2%	45,00	30%	45,00	30%	R\$ 3.224,70	R\$ 3.224,70
6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2 AF. 02/2023 PE	SINAPI	M2	148,00	R\$ 84,74	R\$ 12.541,52	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.4	SOLERA DE GRANITO L=15cm	SEINFRA	M	12,00	R\$ 93,63	R\$ 1.123,56	8,25	69%	0,00	0%	8,25	69%	8,25	69%	R\$ 772,45	R\$ 772,45
7	ESQUADRIAS					R\$ 161.349,63									R\$ 28.564,89	R\$ 42.957,89
7.1	PORTAS					R\$ 120.682,19									R\$ 28.564,89	R\$ 42.957,89
7.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMILOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X70CM, ESPESURA DE 35CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIXAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2019	SINAPI	UN	6,00	R\$ 1.062,25	R\$ 6.373,50	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMILOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X70CM, ESPESURA DE 35CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIXAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2019	SINAPI	UN	6,00	R\$ 1.115,91	R\$ 6.695,46	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.1.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMILOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X70CM, ESPESURA DE 35CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIXAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2019	SINAPI	UN	6,00	R\$ 1.223,27	R\$ 7.339,62	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.1.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 35CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIXAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2019	SINAPI	UN	12,00	R\$ 1.934,51	R\$ 23.214,12	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 5.803,53	R\$ 5.803,53
7.1.5	Porta em madeira de lei, abobadada, 0,70 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	ORSE	un	8,00	R\$ 1.443,03	R\$ 11.544,24	1,00	13%	0,00	0%	1,00	13%	1,00	13%	R\$ 1.443,03	R\$ 1.443,03
7.1.6	Porta em madeira de lei, abobadada, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	ORSE	un	12,00	R\$ 1.568,25	R\$ 18.819,00	4,00	33%	0,00	0%	4,00	33%	4,00	33%	R\$ 6.273,00	R\$ 6.273,00
7.1.7	Porta em madeira de lei, abobadada, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	ORSE	un	12,00	R\$ 1.821,53	R\$ 21.858,36	0,00	0%	12,00	100%	12,00	100%	12,00	100%	R\$ 21.858,36	R\$ 21.858,36
7.1.8	PORTA DE ABRR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNIÇÃO/ALZARVISTA	SINAPI	M2	4,00	R\$ 420,00	R\$ 1.680,00	0,00	0%	2,15	54%	2,15	54%	2,15	54%	R\$ 903,00	R\$ 903,00
7.1.9	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO CFECHADURA E DOBRADIXA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 484,50	R\$ 5.814,00	1,98	17%	0,00	0%	1,98	17%	1,98	17%	R\$ 959,31	R\$ 959,31
7.1.10	PORTA DE ABRR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESURA DO 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, AF. 01/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 3.760,30	R\$ 7.520,60	1,00	50%	0,00	0%	1,00	50%	1,00	50%	R\$ 3.760,30	R\$ 3.760,30
7.1.11	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 144,66	R\$ 2.025,24	9,00	64%	0,00	0%	9,00	64%	9,00	64%	R\$ 1.301,94	R\$ 1.301,94
7.1.12	Alzar de 5x1,5m para porta fuado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação, af. 12/2019	ORSE	m	205,00	R\$ 11,21	R\$ 2.298,05	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00




ARQUITETURA
& ENGENHARIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA													
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA													
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS													
CONTRATADO													
ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/ DIVERGENTE	QUANT. EXCEDENTE/ TE/ DIVERGENTE	%	QUANT. EXCEDENTE/ DIVERGENTE	VALOR FINAL
7.1.13	Bateria / portal / aduela / marco em madeira maciça com rebordo, a = 3" cm, l = 16" cm, para portas de giro de 60 cm a 120" cm x 210" cm, cordinho / argemim comercial / lauri / curupira / peroba / cumaru ou equivalente da região (não inclui alça)	ORSE	Jg	20,00	R\$ 275,00	R\$ 5.500,00	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	R\$ 0,00
7.2	JANELAS					R\$ 37.467,44						R\$ 0,00	R\$ 555,42
7.2.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO, COM ACETATO, OBRAS DE FERRAGENS, EXCLUSIVE ALZAR E CONTRAMARCO, FIÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2024	SINAPI	M2	20,00	R\$ 377,20	R\$ 7.544,00	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	R\$ 0,00
7.2.2	JANELA FIA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALZAR E CONTRAMARCO, FIÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2024	SINAPI	M2	20,00	R\$ 819,26	R\$ 16.385,60	0,80	4%	0,00	0%	0%	0,80	R\$ 555,42
7.2.3	PETIOL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	20,00	R\$ 93,63	R\$ 1.872,60	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	R\$ 0,00
7.2.4	Janela em madeira de lei, tipo mexicana, de abrir, com batentes e 2 jogos de alça, exclusive ferragens	ORSE	m2	12,00	R\$ 988,77	R\$ 11.865,24	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	R\$ 0,00
7.3.1	Grade em metal	ORSE	m2	12,00	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	R\$ 0,00
8	FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO AF_08/2023 PS	SINAPI	M2	440,00	R\$ 81,46	R\$ 35.842,40	12,00	3%	0,00	0%	0%	12,00	R\$ 12.780,66
8.2	Forro de gesso acartonado, acabamento em fita PVC, placa 625 x 625mm e perfil T, padrão lino, marca MOD-LINE ou similar, instalado	ORSE	m²	280,00	R\$ 90,00	R\$ 25.200,00	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	R\$ 0,00
8.3	FORRO EM PLACAS DE GESSO PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS AF_08/2023 PS	SINAPI	M2	280,00	R\$ 53,87	R\$ 15.083,60	42,75	15%	237,25	85%	100%	280,00	R\$ 0,00
9.1	QUADROS E DISJUNTORES					R\$ 33.750,32						R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	2,00	R\$ 1.708,64	R\$ 3.417,28	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	R\$ 0,00
9.1.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	2,00	R\$ 185,00	R\$ 370,00	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	R\$ 0,00
9.1.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	2,00	R\$ 320,00	R\$ 640,00	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	R\$ 0,00
9.1.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	2,00	R\$ 310,00	R\$ 620,00	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	R\$ 0,00
9.1.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	2,00	R\$ 420,00	R\$ 840,00	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	R\$ 0,00
9.1.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	SINAPI	UN	28,00	R\$ 12,63	R\$ 353,64	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	R\$ 0,00
9.1.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	SINAPI	UN	28,00	R\$ 12,63	R\$ 353,64	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	R\$ 0,00
9.2	PONTOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO					R\$ 18.926,68						R\$ 4.490,78	R\$ 10.461,46
9.2.1	Ponto de tomada 2p+1, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive alinhamento	ORSE	pl	6,00	R\$ 257,75	R\$ 1.546,50	5,00	83%	1,00	17%	100%	6,00	R\$ 257,75
9.2.2	Ponto de interruptor 01 seção paralela, embutido, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	ORSE	pl	12,00	R\$ 200,16	R\$ 2.401,92	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	R\$ 0,00
9.2.3	Ponto de interruptor 02 seção embutido, com eletroduto de pvc rígido rosca Ø 3/4"	ORSE	pl	6,00	R\$ 238,75	R\$ 1.432,50	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	R\$ 0,00
9.2.4	Relevo de ponto de tomada de força tipo 1	ORSE	pl	12,00	R\$ 54,74	R\$ 656,88	10,00	83%	2,00	17%	100%	12,00	R\$ 1.193,75
9.2.5	Relevo de ponto de tomada de força tipo 2	ORSE	pl	12,00	R\$ 157,24	R\$ 1.886,88	7,00	58%	5,00	42%	100%	12,00	R\$ 1.094,88
9.2.6	Relevo de ponto de interruptor com conexão do interruptor e fiação	ORSE	pl	12,00	R\$ 97,12	R\$ 1.165,44	12,00	100%	0,00	0%	0%	12,00	R\$ 1.165,44
9.2.7	Relevo de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede	ORSE	pl	12,00	R\$ 80,98	R\$ 971,76	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	R\$ 0,00
9.2.8	Refletor slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500K, Autolim, marca G-light ou similar	ORSE	un	8,00	R\$ 81,72	R\$ 653,76	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	R\$ 0,00
9.2.9	LUMINÁRIA TIPO PLATON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	ORSE	un	8,00	R\$ 259,00	R\$ 2.072,00	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	R\$ 0,00
9.2.10	LÂMPADA COMPACTA DE LED 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	SINAPI	UN	74,00	R\$ 53,59	R\$ 3.965,66	25,00	34%	49,00	54%	88%	65,00	R\$ 2.143,80
9.2.11	CABOS E FIOS (CONDUTORES)	SINAPI	UN	74,00	R\$ 29,37	R\$ 2.173,38	18,00	24%	0,00	0%	0%	18,00	R\$ 0,00
9.3						R\$ 4.629,54						R\$ 1.656,00	R\$ 2.099,54



PLANTILHA DE MEDIÇÃO												
CONCORRÊNCIA 14.2025												
18/02/2025												
5ª (QUINTA)												
23/03/2026 A 10/06/2026												
12/06/2026												
PLANTILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												
PLANO DE MEDIÇÃO												
PLANO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS												
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA												
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA												



ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATADO				ACUM. ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL		ACUMULADO		VALOR FINAL		
		FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	QUANT.	%	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/ DIVERGENTE	QUANT. EXCEDENTE/ DIVERGENTE	ATUAL	ACUM.
10.2.8	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUÍNTES), AF: 12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 6.917,31	R\$ 6.917,31	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.2.8	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUÍNTES), AF: 12/2020, PA	SINAPI	UN	1,00	R\$ 3.447,29	R\$ 3.447,29	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.2.10	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUÍNTES), AF: 12/2020, PA	SINAPI	UN	1,00	R\$ 5.273,25	R\$ 5.273,25	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.2.11	Revelação de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01	ORSE	un	6,00	R\$ 79,74	R\$ 79,74	6,00	100%	0,00	0%	6,00	100%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.2.12	Revelação de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01	ORSE	un	6,00	R\$ 131,89	R\$ 791,34	3,00	50%	0,00	0%	3,00	50%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.3	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAS	ORSE	un	5,00	R\$ 69,20	R\$ 30.994,65	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 2.575,20	R\$ 4.114,11
10.3.1	Caixa de descarga de sobrolho completa, outros ou similar	ORSE	un	22,00	R\$ 54,88	R\$ 1.207,36	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.3.2	Assento FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 01/2020	SINAPI	UN	14,00	R\$ 12,47	R\$ 174,58	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.3.4	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPIADA	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 681,17	R\$ 4.828,19	1,00	14%	0,00	0%	1,00	14%	R\$ 0,00	R\$ 651,17
10.3.5	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	ORSE	m2	15,00	R\$ 553,15	R\$ 8.297,25	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.3.6	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 461,03	R\$ 5.532,36	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.3.7	Módulo de louça branca com sifão integrado, engate flexível cromado 1/2", registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto de fixação	ORSE	un	3,00	R\$ 637,93	R\$ 1.913,79	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.3.8	Chuveiro plástico sem registro	ORSE	un	12,00	R\$ 31,82	R\$ 381,84	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.3.9	TORNEIRA DE MESABANCADA, PARA LAVATÓRIO, FIXA, METÁLICA, CROMADA, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	15,00	R\$ 102,00	R\$ 1.530,00	7,00	47%	4,00	27%	11,00	73%	R\$ 408,00	R\$ 1.122,00
10.3.10	TORNEIRA METÁLICA CROMADA, DE MESABANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	15,00	R\$ 177,00	R\$ 2.655,00	0,00	0%	10,00	67%	10,00	67%	R\$ 1.770,00	R\$ 1.770,00
10.3.11	TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO PNEUMÁTICO E TUBULAGEM PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL, CROMADO, PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 01/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 374,32	R\$ 1.497,28	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.3.12	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSÕES 54" X 44" CM (L X C)	SINAPI	UN	3,00	R\$ 210,00	R\$ 630,00	0,00	0%	1,00	33%	1,00	33%	R\$ 210,00	R\$ 210,00
10.3.13	SIFÃO DO TIPO GARRAFACOPPO EM PVC 1,1/4 X 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	15,00	R\$ 23,40	R\$ 351,00	7,00	47%	8,00	53%	15,00	100%	R\$ 187,20	R\$ 351,00
10.3.14	Vassoura com cabo de descarga acoplada linha infantil 6 L.L. branca, CELITE ou similar	ORSE	un	2,00	R\$ 925,00	R\$ 1.850,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.4	LIMPEZA FORÇA SÉPTICA	ORSE	m3	30,00	R\$ 109,00	R\$ 3.270,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	PINTURA	ORSE	m3	30,00	R\$ 109,00	R\$ 3.270,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 25.690,32	R\$ 76.369,92
11.1	PINTURA INTERNA E EXTERNA	ORSE	m3	30,00	R\$ 109,00	R\$ 3.270,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 23.363,46	R\$ 66.046,06
11.1.1	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF: 04/2023	SINAPI	M2	4.400,00	R\$ 14,50	R\$ 63.800,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.1.2	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF: 04/2023	SINAPI	M2	4.400,00	R\$ 13,97	R\$ 61.468,00	3.055,30	69%	1.344,70	31%	4400,00	100%	R\$ 18.785,46	R\$ 61.468,06
11.1.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL AF: 04/2023	SINAPI	M2	1.400,00	R\$ 15,26	R\$ 21.364,00	0,00	0%	300,00	21%	300,00	21%	R\$ 4.578,06	R\$ 4.578,06
11.1.4	CAIMAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	400,00	R\$ 4,86	R\$ 1.944,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.2	PINTURA DE ESQUADRIAS	SEINFRA	M2	400,00	R\$ 4,86	R\$ 13.960,40	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 7.146,40	R\$ 7.146,40
11.2.1	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA AF: 01/2021	SINAPI	M2	160,00	R\$ 22,60	R\$ 3.616,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.2.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA 2 DEMÃOS, AF: 01/2021	SINAPI	M2	160,00	R\$ 16,36	R\$ 2.617,60	160,00	100%	0,00	0%	160,00	100%	R\$ 2.617,60	R\$ 2.617,60
11.2.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (02 DEMÃOS), AF: 01/2020	SINAPI	M2	160,00	R\$ 48,23	R\$ 7.716,80	83,90	59%	0,00	0%	93,90	59%	R\$ 4.528,88	R\$ 4.528,88
11.3	PINTURA DE PISO	ORSE	m2	400,00	R\$ 32,02	R\$ 12.808,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 2.326,86	R\$ 3.177,50
11.3.1	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 3 demãos, incluso fundo preparador af: 05/2021	ORSE	m2	400,00	R\$ 25,02	R\$ 10.008,00	34,00	9%	93,00	23%	127,00	32%	R\$ 3.177,50	R\$ 3.177,50
11.3.2	Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/demão - R1	ORSE	m2	200,00	R\$ 110,97	R\$ 22.194,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	ORSE	m2	200,00	R\$ 110,97	R\$ 11.634,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 2.625,15	R\$ 9.944,00

ARQUITETURA & ENGENHARIA															
PLANILHA DE MEDIÇÃO															
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO		CONCORRÊNCIA 14/2025													
NÚMERO DO CONTRATO		180/2025													
PROCESSO ADMINISTRATIVO		1334/2025													
NÚMERO DA MEDIÇÃO		5ª (QUINTA)													
PERÍODO		23/03/2026 A 10/06/2026													
DATA		12/06/2026													
ESCOPO DE INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO UBS POVOADO AGUA FRIA															
PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS															
				CONTRATADO		ACUM. ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL		ACUMULADO		VALOR FINAL			
ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/ DIVERGENTE	QUANT. TE/ DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/ DIVERGENTE	ATUAL	ACUM.
12.1	LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL	SNAPI	M2	12,00	R\$ 260,00	R\$ 3.120,00	5,50	46%	DIVERGENTE	0,00	5,50	46%	E	R\$ 0,00	R\$ 1.430,00
12.2	REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMINIO COMPOSTO "ACM", E=4MM, INCL ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	EMBASA	M2	12,00	R\$ 709,50	R\$ 8.514,00	8,30	69%		3,70	12,00	100%		R\$ 2.625,15	R\$ 8.514,00
13	SERVIÇOS FINAIS					R\$ 273,00								R\$ 273,00	R\$ 273,00
13.1	LIPEZA FINAL DA OBRA	SNAPI	M2	130,00	R\$ 2,10	R\$ 273,00	0,00	0%		130,00	130,00	100%		R\$ 273,00	R\$ 273,00
VALOR TOTAL SEM DBI						R\$ 1.121.599,76								R\$ 282.954,68	R\$ 282.954,68
BDI 28,82%						R\$ 323.243,53								R\$ 81.516,31	R\$ 81.516,31
VALOR TOTAL:						R\$ 1.444.843,30	12,53%			12,68%				R\$ 40.884,28	R\$ 364.372,91
VALOR DA 5ª MEDIÇÃO						R\$ 183.192,73								R\$ 183.192,73	R\$ 183.192,73
VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.444.843,30 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E TRINTA CENTAVOS).															
Assinatura do Supervisor															

Assinado eletronicamente
em 12/06/2026 às 11:00:00
por [Assinatura]

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

EMPRESA: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA CNPJ: 09.391.274/0001-55

LICITAÇÃO: Nº 180/2025

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADINHA.

PROC ADM: 1334/2025

LOCAL: MANUTENÇÃO UBS POVOADO ÁGUA FRIA

MEDICÃO: VALOR DA 5ª MEDICÃO R\$ 183.192,73

DATA: 12/06/2026



ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	CONTRATADO			ACUM. ANTERIOR			MEDICÃO ATUAL			ACUMULADO			VALOR FINAL	
				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/ DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/ DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/ DIVERGENTE	ATUAL	ACUM.
1	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO					R\$ 92.115,18										R\$ 2.101,77	R\$ 9.137,27
1.1	Demolição controlada de concreto com martelo	SICRO NOVO	m²	14,80	R\$ 622,94	R\$ 9.219,51	4,00	27%		0,00	0%		4,00	27%		R\$ 0,00	R\$ 2.491,76
1.2	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	14,80	R\$ 259,47	R\$ 3.840,16	14,80	100%		0,00	0%		14,80	100%		R\$ 0,00	R\$ 3.840,16
1.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	SINAPI	M3	14,80	R\$ 56,24	R\$ 832,35	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.4	Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento	ORSE	m3	14,80	R\$ 38,37	R\$ 567,88	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.5	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	SINAPI	M2	148,00	R\$ 11,18	R\$ 1.654,84	61,00	41%		80,00	54%		141,00	95%		R\$ 894,40	R\$ 1.576,38
1.6	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	SINAPI	M3	14,80	R\$ 263,23	R\$ 3.895,80	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.7	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	SINAPI	M3	14,80	R\$ 565,19	R\$ 8.364,81	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.8	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	148,00	R\$ 14,07	R\$ 2.082,36	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.9	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	148,00	R\$ 27,03	R\$ 4.000,44	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.10	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	M2	74,00	R\$ 52,86	R\$ 3.911,64	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.11	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	SINAPI	M2	148,00	R\$ 21,31	R\$ 3.153,88	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.12	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	SINAPI	M	74,00	R\$ 2,43	R\$ 179,82	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.13	Remoção de bancada de granito (ou mármore)	ORSE	m2	15,00	R\$ 19,91	R\$ 298,65	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.14	Remoção de calha de zinco	ORSE	m	74,00	R\$ 9,77	R\$ 722,98	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.15	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	SINAPI	M2	300,01	R\$ 2,84	R\$ 852,00	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.16	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	SINAPI	M2	300,01	R\$ 1,80	R\$ 540,02	12,00	4%		0,00	0%		12,00	4%		R\$ 0,00	R\$ 21,60
1.17	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	SINAPI	M2	74,00	R\$ 24,01	R\$ 1.776,74	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.18	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	SINAPI	M2	74,00	R\$ 9,29	R\$ 687,46	0,00	0%		25,20	34%		25,20	34%		R\$ 234,11	R\$ 234,11
1.19	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	SINAPI	UN	45,00	R\$ 12,44	R\$ 559,80	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.20	Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica	ORSE	m2	592,00	R\$ 15,49	R\$ 9.170,08	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.21	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	1.036,00	R\$ 7,17	R\$ 7.428,12	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.22	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	SINAPI	M2	592,00	R\$ 3,23	R\$ 1.912,16	0,00	0%		301,32	51%		301,32	51%		R\$ 973,26	R\$ 973,26
1.23	REMOÇÃO DE TESSOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	SINAPI	UN	6,00	R\$ 186,91	R\$ 1.121,46	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.24	REMOÇÃO DE TESSOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	SINAPI	UN	6,00	R\$ 79,26	R\$ 475,56	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.25	REMOÇÃO DE TESSOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	SINAPI	UN	6,00	R\$ 340,73	R\$ 2.044,38	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.26	REMOÇÃO DE TESSOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	SINAPI	UN	6,00	R\$ 218,94	R\$ 1.313,64	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.27	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	SINAPI	M2	592,00	R\$ 6,63	R\$ 3.924,96	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.28	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	SINAPI	M2	592,00	R\$ 28,62	R\$ 16.943,04	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.29	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	SINAPI	M	148,00	R\$ 4,33	R\$ 640,84	0,00	0%		0,00	0%		0,00	0%		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lucas de B. Montelcs
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA: 111983915-7

2	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA										R\$ 38.743,16	R\$ 0,00										R\$ 0,00
2.1	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	29,60	R\$ 185,81	R\$ 5.499,98		0%		0%			0%									R\$ 0,00
2.2	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	29,60	R\$ 132,56	R\$ 3.923,78		0%		0%			0%									R\$ 0,00
2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	118,40	R\$ 14,32	R\$ 1.695,49		0%		0%			0%									R\$ 0,00
2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	148,00	R\$ 14,39	R\$ 2.129,72		0%		0%			0%									R\$ 0,00
2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	148,00	R\$ 12,86	R\$ 1.903,28		0%		0%			0%									R\$ 0,00
2.6	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	29,60	R\$ 514,71	R\$ 15.235,42		0%		0%			0%									R\$ 0,00
2.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	29,60	R\$ 282,28	R\$ 8.355,49		0%		0%			0%									R\$ 0,00
3	ALVENARIA E VEDAÇÕES										R\$ 12.997,70	R\$ 0,00										R\$ 0,00
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	30,00	R\$ 111,19	R\$ 3.335,70	0,00	0%		0%			0%									R\$ 0,00
3.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	16,00	R\$ 55,38	R\$ 886,08		0%		0%			0%									R\$ 0,00
3.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	16,00	R\$ 43,47	R\$ 695,52		0%		0%			0%									R\$ 0,00
3.4	PARDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE ENMASSAMENTO (EXECUTADO)	SEINFRA	M2	40,00	R\$ 87,00	R\$ 3.480,00		0%		0%			0%									R\$ 0,00
3.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M2	20,00	R\$ 230,02	R\$ 4.600,40		0%		0%			0%									R\$ 0,00
4	COBERTURA										R\$ 380.711,54	R\$ 56.738,67										R\$ 94.956,87
4.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ÍÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	6,00	R\$ 1.554,54	R\$ 9.327,24	0,00	0%		0%			0%									R\$ 0,00
4.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ÍÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	6,00	R\$ 2.341,97	R\$ 14.051,82	0,00	0%		0%			0%									R\$ 0,00
4.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ÍÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	6,00	R\$ 2.657,57	R\$ 15.945,42	0,00	0%		0%			0%									R\$ 0,00
4.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA, CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	580,00	R\$ 86,18	R\$ 49.984,40	40,00	7%		0%			0%									R\$ 3.447,20
4.5	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ÍÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	6,00	R\$ 1.264,80	R\$ 7.588,80	0,00	0%		0%			0%									R\$ 0,00
4.6	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ÍÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	6,00	R\$ 1.420,76	R\$ 8.524,56	0,00	0%		0%			0%									R\$ 0,00
4.7	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ÍÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	6,00	R\$ 1.640,37	R\$ 9.842,22	0,00	0%		0%			0%									R\$ 0,00
4.8	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA, CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	580,00	R\$ 62,43	R\$ 36.209,40	0,00	0%		0%			0%									R\$ 0,00
4.9	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	580,00	R\$ 49,59	R\$ 28.762,20	40,00	7%		0%			0%									R\$ 1.983,80
4.10	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ÍÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	580,00	R\$ 72,36	R\$ 41.968,80	0,00	0%		0%			0%									R\$ 0,00

4.11	Estrutura treliçada de cobertura, tipo arco, com ligações parafusadas, incluídos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalação. af_01/2020_psa	ORSE	kg	740,00	R\$ 19,16	R\$ 14.178,40	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.12	Telhamento com telha em alumínio, simples, trapezoidal, não pintada e = 0,7 mm - Rev. 03	ORSE	m2	444,00	R\$ 119,05	R\$ 52.858,20	0,00	0%	301,32	68%	301,32	68%	R\$ 35.872,15	R\$ 35.872,15	R\$ 35.872,15
4.13	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	580,00	R\$ 56,53	R\$ 32.787,40	580,00	100%	0,00	0%	580,00	100%	R\$ 32.787,40	R\$ 32.787,40	R\$ 32.787,40
4.14	RETELHAMENTO C/ TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXAÇÃO	SEINFRA	M2	580,00	R\$ 41,63	R\$ 24.145,40	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.15	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	148,00	R\$ 140,99	R\$ 20.866,52	0,00	0%	148,00	100%	148,00	100%	R\$ 20.866,52	R\$ 20.866,52	R\$ 20.866,52
4.16	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	148,00	R\$ 45,40	R\$ 6.719,20	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.17	Pelotão de concreto armado com pingadeira largura 13 cm	ORSE	m	148,00	R\$ 46,97	R\$ 6.951,56	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	REVESTIMENTO					R\$ 16.227,58							R\$ 4.497,03	R\$ 4.497,03	R\$ 7.650,12
5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	148,00	R\$ 7,54	R\$ 1.115,92	61,00	41%	87,00	59%	148,00	100%	R\$ 555,98	R\$ 1.115,92	R\$ 1.115,92
5.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	148,00	R\$ 44,15	R\$ 6.534,20	61,00	41%	87,00	59%	148,00	100%	R\$ 3.841,05	R\$ 6.534,20	R\$ 6.534,20
5.3	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	58,00	R\$ 38,12	R\$ 2.210,96	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	SINAPI	M2	30,00	R\$ 80,49	R\$ 2.414,70	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.5	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço - Rev.04	ORSE	m2	30,00	R\$ 97,04	R\$ 2.911,20	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.6	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45x45CM. AF_02/2023	SINAPI	M	44,00	R\$ 9,84	R\$ 432,96	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.7	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60x60CM. AF_02/2023	SINAPI	M	44,00	R\$ 13,81	R\$ 607,64	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	PAVIMENTAÇÃO					R\$ 30.546,92							R\$ 214,98	R\$ 214,98	R\$ 7.563,15
6.1	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, utilizado c20, acabamento convencional, não armado. af_08/2022	ORSE	m3	8,80	R\$ 713,20	R\$ 6.276,16	5,00	57%	0,00	0%	5,00	57%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.566,00
6.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE	SINAPI	M2	148,00	R\$ 71,86	R\$ 10.605,88	42,00	28%	3,00	2%	45,00	30%	R\$ 214,98	R\$ 3.224,70	R\$ 3.224,70
6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60x60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE	SINAPI	M2	148,00	R\$ 84,74	R\$ 12.541,52	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.4	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	12,00	R\$ 93,63	R\$ 1.123,56	8,25	69%	0,00	0%	8,25	69%	R\$ 0,00	R\$ 772,45	R\$ 772,45
7	ESQUADRIAS					R\$ 161.349,63							R\$ 28.564,89	R\$ 42.957,89	R\$ 42.957,89
7.1	PORTAS					R\$ 120.682,19							R\$ 28.564,89	R\$ 42.302,47	R\$ 42.302,47
7.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70x210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	6,00	R\$ 1.062,25	R\$ 6.373,50	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80x210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	6,00	R\$ 1.115,91	R\$ 6.695,46	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.1.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90x210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	6,00	R\$ 1.223,27	R\$ 7.339,62	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

7.1.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACICA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÍDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	12,00	R\$ 1.934,51	R\$ 23.214,12	0,00	0%		3,00	25%				R\$ 5.803,53
7.1.5	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	ORSE	un	8,00	R\$ 1.443,03	R\$ 11.544,24	1,00	13%		1,00	13%				R\$ 1.443,03
7.1.6	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	ORSE	un	12,00	R\$ 1.568,25	R\$ 18.819,00	4,00	33%		0,00	0%				R\$ 6.273,00
7.1.7	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	ORSE	un	12,00	R\$ 1.821,53	R\$ 21.858,36	0,00	0%		12,00	100%				R\$ 21.858,36
7.1.8	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICÃO/ALZAR/VISTA	SINAPI	M2	4,00	R\$ 420,00	R\$ 1.680,00	0,00	0%		2,15	54%				R\$ 903,00
7.1.9	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUI PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 484,50	R\$ 5.814,00	1,98	17%		0,00	0%				R\$ 959,31
7.1.10	PORTA DE ABRIR COM MOLLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 3.760,30	R\$ 7.520,60	1,00	50%		0,00	0%				R\$ 3.760,30
7.1.11	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 144,66	R\$ 2.025,24	9,00	64%		0,00	0%				R\$ 1.301,94
7.1.12	Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019	ORSE	m	205,00	R\$ 11,21	R\$ 2.288,05	0,00	0%		0,00	0%				R\$ 0,00
7.1.13	Batente / portal / aduela / marco em madeira macica com rebaixo, e = "3" cm, l = "16" cm, para portas de giro de "60 cm a 120" cm x "210" cm, cedrinho / angelim comercial / taun / curupixa / peroba / cumaru ou equivalente da regioao (nao inclui aliza)	ORSE	kg	20,00	R\$ 275,00	R\$ 5.500,00	0,00	0%		0,00	0%				R\$ 0,00
7.2	JANELAS					R\$ 37.667,44									R\$ 655,42
7.2.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	20,00	R\$ 377,20	R\$ 7.544,00	0,00	0%		0,00	0%				R\$ 0,00
7.2.2	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	20,00	R\$ 819,28	R\$ 16.385,60	0,80	4%		0,00	0%				R\$ 655,42
7.2.3	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	20,00	R\$ 93,63	R\$ 1.872,60	0,00	0%		0,00	0%				R\$ 0,00
7.2.4	Janela em madeira de lei, tipo mexicana, de abrir, com batentes e 2 jogos de aliza, exclusive ferragens	ORSE	m2	12,00	R\$ 988,77	R\$ 11.865,24	0,00	0%		0,00	0%				R\$ 0,00
7.3	GRADE DE PROTEÇÃO					R\$ 3.000,00									R\$ 0,00
7.3.1	Grade em metalon	ORSE	m2	12,00	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00	0,00	0%		0,00	0%				R\$ 0,00
8	FORRO					R\$ 76.126,00									R\$ 16.061,12
8.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	SINAPI	M2	440,00	R\$ 81,46	R\$ 35.842,40	12,00	3%		0,00	0%				R\$ 977,52
8.2	Forro de gesso acartonado, acabamento em filme PVC, placa 625 x 625mm e perfil T, padrão lino, marca MOD-LINE ou similar, instalado	ORSE	m²	280,00	R\$ 90,00	R\$ 25.200,00	0,00	0%		0,00	0%				R\$ 0,00
8.3	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023 PS	SINAPI	M2	280,00	R\$ 53,87	R\$ 15.083,60	42,75	15%		237,25	85%				R\$ 15.083,60
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 33.750,32									R\$ 6.146,78
9.1	QUADROS E DISJUNTORES					R\$ 3.417,28									R\$ 0,00
9.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	2,00	R\$ 120,00	R\$ 240,00	0,00	0%		0,00	0%				R\$ 0,00
9.1.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	2,00	R\$ 185,00	R\$ 370,00	0,00	0%		0,00	0%				R\$ 0,00
9.1.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	2,00	R\$ 320,00	R\$ 640,00	0,00	0%		0,00	0%				R\$ 0,00
9.1.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	2,00	R\$ 310,00	R\$ 620,00	0,00	0%		0,00	0%				R\$ 0,00
9.1.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	2,00	R\$ 420,00	R\$ 840,00	0,00	0%		0,00	0%				R\$ 0,00
9.1.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	28,00	R\$ 12,63	R\$ 353,64	0,00	0%		0,00	0%				R\$ 0,00
9.1.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	28,00	R\$ 12,63	R\$ 353,64	0,00	0%		0,00	0%				R\$ 0,00
9.2	PONTOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO					R\$ 18.926,68									R\$ 4.490,78
															R\$ 10.461,46

9.2.1	Ponto de tomada 2p+1, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embudo Ø 3/4", inclusive aterramento	ORSE	pt	6,00	R\$ 257,75	R\$ 1.546,50	5,00	83%	1,00	17%	6,00	100%	R\$ 257,75	R\$ 1.546,50
9.2.2	Ponto de interruptor 01 seção paralela, embudo, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	ORSE	pt	12,00	R\$ 200,16	R\$ 2.401,92	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.2.3	Ponto de interruptor 02 seções embudo, com eletroduto de pvc rígido roscável Ø 3/4"	ORSE	pt	6,00	R\$ 238,75	R\$ 1.432,50	0,00	0%	5,00	83%	5,00	83%	R\$ 1.193,75	R\$ 1.193,75
9.2.4	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1	ORSE	pt	12,00	R\$ 54,74	R\$ 656,88	10,00	83%	2,00	17%	12,00	100%	R\$ 109,48	R\$ 656,88
9.2.5	Revisão de ponto de tomada de força tipo 2	ORSE	pt	12,00	R\$ 157,24	R\$ 1.886,88	7,00	58%	5,00	42%	12,00	100%	R\$ 786,20	R\$ 1.886,88
9.2.6	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	ORSE	pt	12,00	R\$ 97,12	R\$ 1.165,44	12,00	100%	0,00	0%	12,00	100%	R\$ 0,00	R\$ 1.165,44
9.2.7	Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede	ORSE	pt	12,00	R\$ 80,98	R\$ 971,76	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.2.8	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	ORSE	un	8,00	R\$ 81,72	R\$ 653,76	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.2.9	Refletor simples LED 150W de potência, branco Frio, 6500K, Bivolt, marca Nitrolux ou similar	ORSE	un	8,00	R\$ 259,00	R\$ 2.072,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.2.10	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	74,00	R\$ 53,59	R\$ 3.965,66	25,00	34%	40,00	54%	65,00	88%	R\$ 2.143,60	R\$ 3.483,35
9.2.11	LÂMPADA COMPACTA DE LED 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	74,00	R\$ 29,37	R\$ 2.173,38	18,00	24%	0,00	0%	18,00	24%	R\$ 0,00	R\$ 528,66
9.3	CABOS E FIOS (CONDUTORES)					R\$ 4.629,54							R\$ 1.656,00	R\$ 2.099,54
9.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	280,01	R\$ 3,06	R\$ 856,83	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	280,00	R\$ 4,36	R\$ 1.220,80	101,73	36%	0,00	0%	101,73	36%	R\$ 0,00	R\$ 443,54
9.3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	280,00	R\$ 6,90	R\$ 1.932,00	0,00	0%	240,00	86%	240,00	86%	R\$ 1.656,00	R\$ 1.656,00
9.3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	30,02	R\$ 9,91	R\$ 297,50	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.3.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	30,02	R\$ 10,74	R\$ 322,41	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.4	ELETRODUTOS, ACESSÓRIOS E OUTROS					R\$ 6.076,80							R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.4.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	180,00	R\$ 10,92	R\$ 1.965,60	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.4.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	180,00	R\$ 15,56	R\$ 2.800,80	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.4.3	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	ORSE	m	70,00	R\$ 18,72	R\$ 1.310,40	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.5	SISTEMA DE ATERRAMENTO					R\$ 700,02							R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.5.1	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2,40M	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 324,01	R\$ 648,02	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.5.2	Conector em laço tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA)	ORSE	un	2,00	R\$ 26,00	R\$ 52,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS					R\$ 72.396,33							R\$ 2.575,20	R\$ 5.380,26
10.1	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					R\$ 10.662,59							R\$ 0,00	R\$ 391,68
10.1.1	PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	8,00	R\$ 245,64	R\$ 1.965,12	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.1.2	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	6,00	R\$ 35,58	R\$ 213,48	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.1.3	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	6,00	R\$ 18,67	R\$ 112,02	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.1.4	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	6,00	R\$ 33,91	R\$ 203,46	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.1.5	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	6,00	R\$ 35,74	R\$ 214,44	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.1.6	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	3,00	R\$ 1.220,00	R\$ 3.660,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.1.7	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	3,00	R\$ 465,00	R\$ 1.395,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.1.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	M	30,00	R\$ 5,20	R\$ 156,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.1.9	REGISTRO DE GAVETA C/ANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 128,49	R\$ 385,47	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00

10.1.10	Revisão de ponto de água tipo 2	ORSE	un	10,00	R\$ 77,96	R\$ 779,60	3,00	30%	0,00	0%	3,00	30%	R\$ 0,00	R\$ 233,88
10.1.11	Revisão de ponto de água tipo 3	ORSE	un	10,00	R\$ 157,80	R\$ 1.578,00	1,00	10%	0,00	0%	1,00	10%	R\$ 0,00	R\$ 157,80
10.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS														
10.2.1	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	15,00	R\$ 232,35	R\$ 3.485,25	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 3.485,25
10.2.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	7,00	R\$ 47,53	R\$ 332,71	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	20,00	R\$ 35,10	R\$ 702,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.2.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	20,00	R\$ 24,87	R\$ 497,40	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.2.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	20,00	R\$ 31,18	R\$ 623,60	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.2.6	*Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm)	ORSE	un	6,00	R\$ 318,70	R\$ 1.912,20	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.2.7	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIÂMETRO MÍNIMO 300 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	SINAPI	UN	8,00	R\$ 376,00	R\$ 3.008,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.2.8	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 6.917,31	R\$ 6.917,31	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.2.9	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020_PA	SINAPI	UN	1,00	R\$ 3.447,29	R\$ 3.447,29	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.2.10	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020_PA	SINAPI	UN	1,00	R\$ 5.273,25	R\$ 5.273,25	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.2.11	Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01	ORSE	un	6,00	R\$ 79,79	R\$ 478,74	6,00	100%	0,00	0%	6,00	100%	R\$ 0,00	R\$ 478,74
10.2.12	Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01	ORSE	un	6,00	R\$ 131,89	R\$ 791,34	3,00	50%	0,00	0%	3,00	50%	R\$ 0,00	R\$ 395,67
10.3 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS														
10.3.1	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	ORSE	un	5,00	R\$ 69,20	R\$ 346,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.3.2	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional.	ORSE	un	22,00	R\$ 54,88	R\$ 1.207,36	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.3.3	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	14,00	R\$ 12,47	R\$ 174,58	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.3.4	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 661,17	R\$ 4.628,19	1,00	14%	0,00	0%	1,00	14%	R\$ 0,00	R\$ 661,17
10.3.5	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	ORSE	m2	15,00	R\$ 553,15	R\$ 8.297,25	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.3.6	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 461,03	R\$ 5.532,36	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.3.7	Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexível cromado 1/2", registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto de fixação	ORSE	un	3,00	R\$ 637,93	R\$ 1.913,79	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.3.8	Chuveiro plástico sem registro	ORSE	un	12,00	R\$ 31,82	R\$ 381,84	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.3.9	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATÓRIO, FIXA, METÁLICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	15,00	R\$ 102,00	R\$ 1.530,00	7,00	47%	4,00	27%	11,00	73%	R\$ 408,00	R\$ 1.122,00
10.3.10	TORNEIRA METÁLICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	15,00	R\$ 177,00	R\$ 2.655,00	0,00	0%	10,00	67%	10,00	67%	R\$ 1.770,00	R\$ 1.770,00
10.3.11	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 374,32	R\$ 1.497,28	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.3.12	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSÕES *54 X 44* CM (L X C)	SINAPI	UN	3,00	R\$ 210,00	R\$ 630,00	0,00	0%	1,00	33%	1,00	33%	R\$ 210,00	R\$ 210,00
10.3.13	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	15,00	R\$ 23,40	R\$ 351,00	7,00	47%	8,00	53%	15,00	100%	R\$ 187,20	R\$ 351,00
10.3.14	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, linha infantil, 6 Lt, branca, CELITE ou similar	ORSE	un	2,00	R\$ 925,00	R\$ 1.850,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.4 LIMPEZA FOSSA SÉPTICA														
10.4.1	Limpeza de fossa séptica	ORSE	m3	30,00	R\$ 109,00	R\$ 3.270,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11 PINTURA														
11.1 PINTURA INTERNA E EXTERNA														
11.1.1	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	4.400,00	R\$ 14,50	R\$ 63.800,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.1.2	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	4.400,00	R\$ 13,97	R\$ 61.468,00	3.955,30	69%	1.344,70	31%	4400,00	100%	R\$ 18.785,46	R\$ 61.468,00
						R\$ 27.469,09							R\$ 0,00	R\$ 874,41
						R\$ 3.485,25							R\$ 0,00	R\$ 0,00
						R\$ 332,71							R\$ 0,00	R\$ 0,00
						R\$ 702,00							R\$ 0,00	R\$ 0,00
						R\$ 497,40							R\$ 0,00	R\$ 0,00
						R\$ 623,60							R\$ 0,00	R\$ 0,00
						R\$ 1.912,20							R\$ 0,00	R\$ 0,00
						R\$ 3.008,00							R\$ 0,00	R\$ 0,00
						R\$ 6.917,31							R\$ 0,00	R\$ 0,00
						R\$ 3.447,29							R\$ 0,00	R\$ 0,00
						R\$ 5.273,25							R\$ 0,00	R\$ 0,00
						R\$ 478,74							6,00	R\$ 478,74
						R\$ 791,34							3,00	R\$ 395,67
						R\$ 30.994,65							R\$ 2.575,20	R\$ 4.114,17
						R\$ 346,00							R\$ 0,00	R\$ 0,00
						R\$ 1.207,36							R\$ 0,00	R\$ 0,00
						R\$ 174,58							R\$ 0,00	R\$ 0,00
						R\$ 4.628,19							1,00	R\$ 661,17
						R\$ 8.297,25							0,00	R\$ 0,00
						R\$ 5.532,36							0,00	R\$ 0,00
						R\$ 1.913,79							0,00	R\$ 0,00
						R\$ 381,84							0,00	R\$ 0,00
						R\$ 1.530,00							11,00	R\$ 1.122,00
						R\$ 2.655,00							10,00	R\$ 1.770,00
						R\$ 1.497,28							0,00	R\$ 0,00
						R\$ 630,00							1,00	R\$ 210,00
						R\$ 351,00							15,00	R\$ 187,20
						R\$ 1.850,00							0,00	R\$ 0,00
						R\$ 3.270,00							R\$ 0,00	R\$ 0,00
						R\$ 3.270,00							R\$ 0,00	R\$ 0,00
						R\$ 194.728,40							R\$ 25.690,32	R\$ 76.369,94
						R\$ 148.576,00							R\$ 23.383,46	R\$ 66.046,00
						R\$ 63.800,00							0,00	R\$ 0,00
						R\$ 61.468,00							4400,00	R\$ 18.785,46

11.1.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	SINAPI	M2	1.400,00	R\$ 15,26	R\$ 21.364,00	0,00	0%	300,00	21%	300,00	21%	R\$ 4.578,00	R\$ 4.578,00
11.1.4	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	400,00	R\$ 4,86	R\$ 1.944,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.2	PINTURA DE ESQUADRIAS					R\$ 13.950,40							R\$ 7.146,40	R\$ 7.146,40
11.2.1	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA, AF_01/2021	SINAPI	M2	160,00	R\$ 22,60	R\$ 3.616,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11.2.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	SINAPI	M2	160,00	R\$ 16,36	R\$ 2.617,60	160,00	100%	0,00	0%	160,00	100%	R\$ 2.617,60	R\$ 2.617,60
11.2.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (02 DEMÃOS), AF_01/2020	SINAPI	M2	160,00	R\$ 48,23	R\$ 7.716,80	93,90	59%	0,00	0%	93,90	59%	R\$ 4.528,80	R\$ 4.528,80
11.3	PINTURA DE PISO					R\$ 32.202,00							R\$ 2.326,86	R\$ 2.326,86
11.3.1	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 3 demãos, incluso fundo preparador, af_05/2021	ORSE	m2	400,00	R\$ 25,02	R\$ 10.008,00	34,00	9%	93,00	23%	127,00	32%	R\$ 2.326,86	R\$ 2.326,86
11.3.2	Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra pr demão - R1	ORSE	m2	200,00	R\$ 110,97	R\$ 22.194,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 11.634,00							R\$ 2.625,15	R\$ 2.625,15
12.1	LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL	SINAPI	M2	12,00	R\$ 260,00	R\$ 3.120,00	5,50	46%	0,00	0%	5,50	46%	R\$ 0,00	R\$ 1.430,00
12.2	REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", E=4MM, INCL ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	EMBASA	M2	12,00	R\$ 709,50	R\$ 8.514,00	8,30	69%	3,70	31%	12,00	100%	R\$ 2.625,15	R\$ 2.625,15
13	SERVIÇOS FINAIS					R\$ 273,00							R\$ 273,00	R\$ 273,00
13.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	130,00	R\$ 2,10	R\$ 273,00	0,00	0%	130,00	100%	130,00	100%	R\$ 273,00	R\$ 273,00
	VALOR TOTAL SEM DBI					R\$ 1.121.599,76							R\$ 142.208,45	R\$ 142.208,45
	BDI 26,82%					R\$ 323.243,53		9,45%		12,68%			R\$ 40.984,28	R\$ 40.984,28
	VALOR TOTAL:					R\$ 1.444.843,30							R\$ 183.192,73	R\$ 183.192,73

VALOR DO CONTRATO: R\$ 722.421,85 (SETECENTOS E VINTE E DOIS MIL E QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E CINCO CENTAVOS)

VALOR DA 9ª MEDIÇÃO R\$ 183.192,73 (CENTO E OITENTA E TRÊS MIL E CINTO E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)

SALDO DA PROPOSTA: R\$ 1.080.470,35


Lucas de B. Monteiros
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA: 111983915-7

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Relatório fotográfico da manutenção predial da UBS ÁGUA FRIA, no município de Chapadinho - MA, 65500-000.



Imagem 1 – Fachada da ubs.



Imagem 2 – Fachada da ubs.

Lucas de B. Monteles
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA: 111983915-7



Imagem 3 – Escada de acesso.



Imagem 4 – paredes internas




Imagem 5 – paredes internas



Imagem 6 – paredes internas



Imagem 7 – paredes internas



Imagem 8 – paredes internas



Imagem 9 – paredes internas



Imagem 10 – paredes internas



Imagem 11 – paredes internas



Imagem 12 – paredes internas



Imagem 13 – Portas de madeira danificadas.



Imagem 14 – Portal das portas de madeira danificados.


Lucas de B. Monteiros
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA: 111983915-7



Imagem 15 – Portas de madeira danificadas.




Imagem 16 – Telhamento com telha de fibrocimento danificados, apresentando rachaduras.


Lucas de B. Monteiros
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA: 111983915-7



Imagem 17 – Telhamento com telha de fibrocimento danificados, apresentando rachaduras.



Imagem 18 – Telhamento com telha de fibrocimento danificados, apresentando rachaduras.

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

R\$ 183.192,73

A SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA, inscrita no CNPJ nº 69.391.274/0001-55, sediada na Rua Renato Viana, 110, Ivar Saldanha, em São Luís – MA, CEP 65.036-000, por intermédio do seu representante legal Sr. PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER, portador do CPF 032.978.163-41, vem requerer, da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA, MARANHÃO**, o valor de **R\$ 183.192,73 (Cento e Oitenta e Três Mil, Cento e Noventa e Dois Reais e Setenta e Três Centavos)**, conforme Nota Fiscal 0000570, referente à **5ª medição** dos serviços de MANUTENÇÃO UBS POVOADO ÁGUA FRIA, Chapadinha/MA, objeto do CC Nº 14/2025.

Atenciosamente,

São Luís – MA, 16 de junho de 2026



Pedro Sereno M. Scriviner
Engenheiro Civil
CREA 113328271
Responsável Técnico

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
PEDRO SCRIVINER
CPF: 032.978.163-41

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

00000570

Data e Hora da Emissão

16/06/2026 15:15:11

Competência da NFS-e

06/2026

Código de Verificação

24B7.2B8A.7FB6.B7D8.3C1A.9AB4.CC2A.96A4

CERTIFICADO**1020260092186066**

Chave de Acesso da NFS-e

2111300126939127400015500000000057026068709249695**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA**CPF / CNPJ: **69.391.274/0001-55**Inscrição Municipal: **33515006**Endereço: **R RENATO VIANA, 110, LETRA A - BAIRRO VILA IVAR SALDANHA - CEP: 65036000**Município: **SAO LUIS**UF: **MA** Email: **sfengenhariatda@hotmail.com** Telefone: **(98) 88683149****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA**CPF/CNPJ: **11.844.664/0001-53**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R JUSCELINO KUBSTCHEK, SN - BAIRRO CENTRO - CEP: 65500000**Município: **CHAPADINHA**UF: **MA**Email: **dhiankarlo.araujo@gmail.com**Telefone: **(98) 89114087****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: QUINTA MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ESPECIFICAMENTE INTERVENÇÕES NA UBS POVOADO ÁGUA FRIA, NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA (MA). PERÍODO CONSIDERADO 23 DE MARÇO A 10 DE JUNHO DE 2026. CONTRATO 180/2025/CC/014/2025.

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	1	183.192,73	183.192,73

PIS (0,00%):

R\$ 0,00

COFINS (0,00%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00

IBS MUNICIPAL (0,00%):

R\$ 0,00

IBS ESTADUAL (0,05%):

R\$ 87,02

CBS (0,45%):

R\$ 783,15**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 183.192,73**

Valor Total Composição:

R\$ 0,00

Valor Total Deduções:

R\$ 0,00

Base Cálculo:

R\$ 183.192,73

Alíquota:

5,00%

Valor ISS:

R\$ 9.159,64**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação

Local de Prestação do Serviço: **CHAPADINHA / MA**Recolhimento: **RETIDO**Atividade: **412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS**NBS: **101012200 - Serviços de construção de edificações comerciais**Serviço: **070501 - Reparação, conservação e reforma de edifícios e congêneres (exceto o**

Mês de

Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO**

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

ATESTO QUE:**OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS****OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS****EM****____/____/____**

Lucas de B. Monteles
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA: 111983915-7

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 69.391.274/0001-55
Razão Social: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
Endereço: R RENATO VIANA 110 LETRA A / VILA IVAR SALDANHA / SAO LUIS / MA / 65036-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/05/2026 a 19/06/2026

Certificação Número: 2026052121130483711485

Informação obtida em 27/05/2026 17:04:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 69.391.274/0001-55

Certidão nº: 50779647/2026

Expedição: 27/05/2026, às 17:04:41

Validade: 23/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **69.391.274/0001-55**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
CNPJ: 69.391.274/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:25:05 do dia 02/06/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/11/2026.

Código de controle da certidão: **F4D1.A545.EAF1.8389**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 082193/26

Data da Certidão: 17/04/2026 11:31:28

CPF/CNPJ 69391274000155 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE
CONTRIBUENTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 16/07/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 27/05/2026 17:02:19



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 038929/26

Data da Certidão: 17/04/2026 11:32:04

CPF/CNPJ CONSULTADO: 69391274000155

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 16/07/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 27/05/2026 17:03:49



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00013917872026

Validade: 08/10/2026

Certificamos que até a presente data não consta débito fiscal relativo a pessoa jurídica, descrita abaixo, reserva-se o direito de a fazenda municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista nos artigos 80 e 146, da lei 6.289, de 28/12/2017 do código tributário municipal.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA		
CNPJ: 69.391.274/0001-55		Inscrição Municipal: 33515006
Razão Social: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA		
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL		
412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS		
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO		
Logradouro: RUA RENATO VIANA		
Número: 110		Complemento: LETRA A
Bairro: VILA IVAR SALDANHA		
Município: SÃO LUÍS - MA		CEP: 65036000

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **10 de junho de 2026 as 11:15**, sob o código de autenticidade nº **F07F2D966EDAC28B3FE4258466542C04**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 180/2025-
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2905/2026 APENSO AO PROC. ADM Nº
1334/2025**

**1º TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADINHA E A
EMPRESA SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA, CNPJ. nº
69.391.274/0001-55.**

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

Pelo presente Termo Aditivo, de um lado, a **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, através do **Fundo Municipal de Saúde**, inscrito no CNPJ nº 11.844.664/0001-53, com sede na Travessa Saraiva nº 198- Centro- Chapadinho/MA, representada pelo Sr. Alex Monteiro Castelo Branco, Secretária Municipal de Saúde, doravante denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa **SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA**, CNPJ. nº 69.391.274/0001-55, localizada na Rua Renato Viana nº 110/A – Bairro Ivar Saldanha – CEP: 65.036-000 – São Luís/MA, neste ato representado por Pedro Sereno Moreira Scriviner, brasileiro, solteiro, engenheiro, residente na Rua Rocha Pombo, nº 82 – Bairro Vila Passos, CEP: 65.025-720 – São Luís/MA, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, mediante as condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

Este Termo Aditivo tem por objeto a **prorrogação do prazo de vigência** do Contrato Administrativo nº 180/2025, que tem por finalidade a execução da obra de Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção predial dos prédios públicos da Secretaria Municipal de Saúde de Chapadinho, conforme especificações constantes no Contrato originário e seus anexos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A prorrogação de prazo encontra respaldo no artigo 107 da **Lei nº 14.133/2021**, sendo necessária para a conclusão do objeto contratual.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO

- 4.1. Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 180/2025 por mais **12 (doze) meses**, contados a partir de **05/06/2026**, com término previsto para **05/06/2027**.
4.2. Permanecem inalteradas todas as demais condições contratuais originalmente pactuadas, inclusive aquelas relativas às responsabilidades das partes.

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

Os recursos para fazer face aos dispêndios decorrentes da prorrogação dos serviços ora estipulados estão consignados no Orçamento Geral do Município, e constam da seguinte dotação:

Travessa Saraiva, nº 190 – Centro - Chapadinho/MA
CNPJ. nº 11.844.664/0001-53



02.14	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE E SANEAMENTO
02.14.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.302.0039.1018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAIS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES.

CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições do Contrato nº 180/2025 – Concorrência nº 014/2025, que não tenham sido expressamente alteradas por este Termo Aditivo.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente Termo Aditivo entra em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos a partir de **05/06/2026**, sendo parte integrante e complementar do Contrato originário.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em 02 vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas.

Chapadinho – MA, 05 de Junho de 2026

ALEX MONTEIRO CASTELO BRANCO
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento
Prefeitura Mun. de Chapadinho-MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Alex Monteiro Castelo Branco
Contratante

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
Pedro Sereno Moreira Scriver
Contratada