

OFICIO Nº 286/2026-GAB. SINURB

Chapadinha MA, 03 de julho de 2026.

À Senhora
DEUSILENE MENESES PONTES
Secretária de Municipal Finanças

Assunto: Processo para pagamento da 2ª medição dos serviços de reforma da antiga estação rodoviária para futura sede do Centro Cultural do município de Chapadinha-MA, executados pela Empresa META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA.

Senhora Secretária,

Com os cumprimentos iniciais, aproveitamos do expediente, para encaminhar em anexo processo para pagamento da **2ª medição** de serviços executados pela empresa **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA**, sob CNPJ nº 39.590.842/0001-86, referente aos **serviços de reforma da antiga estação rodoviária para futura sede do Centro Cultural do município de Chapadinha**, conforme:

Contrato nº 257/2025,
Proc. Adm. nº 3830/2025,
Concorrência nº 028/2025,
NF nº 70,
Valor R\$ 153.804,03

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

BANCO DO BRASIL

Agência: 1773-6

C/C: 65422-1

META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA

PREFEITURA MUN. DE CHAPADINHA

DATA RECEBIMENTO 06/07/26

ÀS: 08:52h

ASSINATURA Deusilene Pontes

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos ao passo que renovamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


RAIMUNDO PERES DA SILVA FILHO
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo



Ofício nº 033/2026

Chapadinha – MA, 15 junho de 2026

Excelentíssimo Senhor,

Sr. Raimundo Peres da Silva Filho

Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

Chapadinha - MA

Solicitação de Medição

A empresa **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA** estabelecida na Rua 16, QD 37, nº 07, Residencial Esplanada, Chapadinha – MA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **39.590.842/0001-86**, através do seu sócio administrador kerlly Kaio de Lima da Conceição, CPF 053.823.563-27, RG 04313313201-1, detentora do contrato de Nº 257/2025, CONCORRÊNCIA-028/2025, processo administrativo 3830/2025, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, solicitar a 2º medição do referido contrato.

KERLLY KAIO DE
LIMA DA
CONCEICAO:053823
56327

Assinado de forma digital por
KERLLY KAIO DE LIMA DA
CONCEICAO:05382356327
Dados: 2026.06.15 10:46:21
-03'00'

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
(SÓCIO ADMINISTRADOR)

OBJETO: SERVIÇOS DE REFORMA DA ANTIGA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE CHAPADINHA PARA FUTURA SEDE DO CENTRO CULTURAL DO
PERÍODO DE REFERÊNCIA A: 01/02/2026 A 01/09/2026
DATA: 10/06/2026

R\$ 153.804,03

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - 2º BOLETIM DE MEDICÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	ACUM. ANTERIOR				MEDIÇÃO ATUAL				ACUMULADO				VALOR FINAL						
								QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE E/ DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE E/ DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE E/ DIVERGENTE	ATUAL	ACUM.	%							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES																		7.178,17					0,00	7.178,17	
1.1	S11397	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO INSTALADA	ORSE	UN	1,00	745,50	745,50	1,00	100%						1,00	100%			R\$ -	R\$ 745,50	100,00%					
1.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA, AF_03/2024	SINAPI	M2	67,00	96,01	6.432,67	67,00	100%						67,00	100%			R\$ -	R\$ 6.432,67	100,00%					
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL																		11.682,36					0,00	11.682,36	
2.1	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA, PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	24,00	110,84	2.660,16	12,50	52%						11,50	48%			R\$ 1.274,66	R\$ 2.660,16	100,00%					
2.2	90776	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	330,00	27,34	9.022,20	170,00	52%						160,00	48%			R\$ 4.374,40	R\$ 9.022,20	100,00%					
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES																		9.508,54					0,00	9.508,54	
3.1	S07725	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	ORSE	M2	713,98	6,79	4.847,92	713,98	100%						713,98	100%			R\$ -	R\$ 4.847,92	100,00%					
3.2	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	SINAPI	M3	5,46	56,96	311,00	5,46	100%						5,46	100%			R\$ -	R\$ 311,00	100,00%					
3.3	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	SINAPI	M2	60,00	3,56	213,60	60,00	100%						60,00	100%			R\$ -	R\$ 213,60	100,00%					
3.4	S00227	REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM CONCRETO (ALAMBRAÇO, GUARDA-CORPO)	ORSE	M²	60,00	50,94	3.056,40	60,00	100%						60,00	100%			R\$ -	R\$ 3.056,40	100,00%					
3.5	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	40,00	19,25	770,00	40,00	100%						40,00	100%			R\$ -	R\$ 770,00	100,00%					
3.6	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	SINAPI	M2	1,25	24,69	30,86	1,25	100%						1,25	100%			R\$ -	R\$ 30,86	100,00%					
3.7	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	12,00	4,45	53,40	12,00	100%						12,00	100%			R\$ -	R\$ 53,40	100,00%					
3.8	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	72,00	3,13	225,36	72,00	100%						72,00	100%			R\$ -	R\$ 225,36	100,00%					
4	INFRAESTRUTURA																		2.293,34					0,00	2.293,34	
4.1	VIGA SUPERIOR																		2.293,34					0,00	2.293,34	
4.1.1	S11652	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07/2015	ORSE	M2	12,64	49,32	623,40	12,64	100%						12,64	100%			R\$ -	R\$ 623,40	100,00%					
4.1.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	SINAPI	KG	66,64	11,23	748,37	66,64	100%						66,64	100%			R\$ -	R\$ 748,37	100,00%					
4.1.3	98543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF_07/2024	SINAPI	KG	14,78	19,76	292,05	14,78	100%						14,78	100%			R\$ -	R\$ 292,05	100,00%					
4.1.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	SINAPI	M3	0,76	535,38	406,89	0,76	100%						0,76	100%			R\$ -	R\$ 406,89	100,00%					
4.1.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_02/2022	SINAPI	M3	0,76	292,94	222,63	0,76	100%						0,76	100%			R\$ -	R\$ 222,63	100,00%					
5	ALVENARIA E VEDAÇÕES																		15.355,05					0,00	15.355,05	
5.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	SINAPI	M2	91,72	116,60	10.694,55	91,72	100%						91,72	100%			R\$ -	R\$ 10.694,55	100,00%					
5.2	S09054	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE METÁLICO DE ALUMÍNIO REF. 84F, 45° L, DA FIBROCELL OU SIMILAR	ORSE	M2	23,90	195,00	4.660,50	0,00	0%						23,90	100%			R\$ 4.660,50	R\$ 4.660,50	100,00%					
6	REVESTIMENTO																		3.379,23					0,00	3.379,23	
6.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	SINAPI	M2	67,72	8,12	549,89	67,72	100%						67,72	100%			R\$ -	R\$ 549,89	100,00%					
6.2	87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS, AF_03/2024	SINAPI	M2	67,72	41,78	2.829,34	67,72	100%						67,72	100%			R\$ -	R\$ 2.829,34	100,00%					
7	PAVIMENTAÇÃO																		23.676,24					0,00	23.676,24	

7.1	00039507	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	220,09	12,04	2.648,88	220,09	100%	0%			100%		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.648,88	100,00%
7.2	87298	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UNIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	SINAPI	M3	13,21	783,23	10.346,47	13,21	100%	0%			100%		R\$ -	R\$ -	R\$ 10.346,47	100,00%
7.3	104606	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M² E 10 M², AF_02/2023 PE	SINAPI	M2	11,07	79,11	875,75	11,07	100%	0%			100%		R\$ -	R\$ -	R\$ 875,75	100,00%
7.4	104162	PISO EM GRANULITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA, AF_06/2022	SINAPI	M2	37,23	108,21	4.028,66	0,00	0%	100%	37,23		100%		R\$ 4.028,66	R\$ 4.028,66		100,00%
7.5	S10288	BANCO SIMPLES COM ASSENTO EM MADEIRA, DIM:1500X300X387MM, REF. NK1606, DA NILKO OU SIMILAR	ORSE	UN	4,00	557,73	2.230,92	0,00	0%	100%	4,00		100%		R\$ 2.230,92	R\$ 2.230,92		100,00%
7.6	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00M	SEINFRA	UN	3,00	1.181,52	3.544,56	0,00	0%	100%	3,00		100%		R\$ 3.544,56	R\$ 3.544,56		100,00%
8	ESQUADRIAS						26.760,93	0,00							6.108,56	26.760,93		100,00%
8.1	PORTAS						5.165,41	0,00							4.289,41	5.165,41		100,00%
8.1.1	S12952	PORTA DE VIDRO, TEMPERADO, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, 1,8X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - REV 01	ORSE	UN	1,00	4.289,41	4.289,41	0,00	0%	100%	1,00		100%		R\$ 4.289,41	R\$ 4.289,41		100,00%
8.1.2	C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	SEINFRA	M2	2,52	347,62	876,00	2,52	100%	0%			100%		R\$ -	R\$ 876,00		100,00%
8.2	PORTÃO						15.558,48	0,00							0,00	15.558,48		100,00%
8.2.1	114209	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA, EM CHAPA 20 TRANSVISION, COM GUIAS LATERAIS, SOLEIRA T, MOTOR PARA 1000KG, PVC, ÓLEO LUBRIFICANTE, NAS GUIAS, BORRACHA DE VEDAÇÃO DE SOLEIRA, CENTRAL COM 02 CONTROLES E PINTURA ELETROSTÁTICA	ORSE	M2	42,00	370,44	15.558,48	42,00	100%	0%			100%		R\$ -	R\$ 15.558,48		100,00%
8.3	JANELAS						2.216,95	0,00							1.819,15	2.216,95		100,00%
8.3.1	100674	CAXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2024	SINAPI	M2	2,40	757,98	1.819,15	0,00	0%	100%	2,40		100%		R\$ 1.819,15	R\$ 1.819,15		100,00%
8.3.2	101985	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO, AF_11/2020	SINAPI	M	2,05	194,05	397,80	2,05	100%	0%			100%		R\$ -	R\$ 397,80		100,00%
8.4	GRADE DE PROTEÇÃO						3.320,09	0,00							0,00	3.320,09		100,00%
8.4.1	C4560	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	14,19	269,21	3.820,08	14,19	100%	0%			100%		R\$ -	R\$ 3.820,08		100,00%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						36.321,58	0,00							32.091,97	36.321,58		100,00%
9.1	PONTOS DE TOMADAS TUG'S E TUE'S						3.267,60	0,00							0,00	3.267,60		100,00%
9.1.1	S00830	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA DE FORÇA TIPO 1	ORSE	PT	20,00	163,38	3.267,60	20,00	100%	0%			100%		R\$ -	R\$ 3.267,60		100,00%
9.2	ILUMINAÇÃO LED E REFLETORES						3.385,38	0,00							0,00	3.385,38		100,00%
9.2.1	S12808	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	ORSE	UN	5,00	137,10	685,50	0,00	0%	100%	5,00		100%		R\$ 685,50	R\$ 685,50		100,00%
9.2.2	109808	LUMINÁRIA TIPO PLAFON (SOBREPOR), QUADRADAS, 24X24CM, EM ALUMÍNIO PINTADO NA COR BRANCA, C/DIFUSOR EM VIDRO, ALADIN OU SIMILAR	ORSE	UN	17,00	90,00	1.530,00	0,00	0%	100%	17,00		100%		R\$ 1.530,00	R\$ 1.530,00		100,00%
9.2.3	C4956	LUMINÁRIA PENDENTE PARA FACHO ABERTO, COM PORTA-LÂMPADA EM CERÂMICA, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO, COM UMA LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO 150W, COM REATOR E IGNITOR, COMPLETA	SEINFRA	UN	6,00	194,98	1.169,88	0,00	0%	100%	6,00		100%		R\$ 1.169,88	R\$ 1.169,88		100,00%
9.3	POSTE						29.668,60	0,00							29.706,59	29.668,60		100,00%
9.3.1	172307	POSTO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA COM POSTE CURVO DUPLO DE 5M E LUMINÁRIA TIPO PÉTALA FECHADA, FORNECIMENTO DE MATERIAL DP1723-02 FLS.01/02	CAEMA	UN	12,00	2.175,62	26.107,44	0,00	0%	100%	12,00		100%		R\$ 26.107,44	R\$ 26.107,44		100,00%
9.3.2	S00354	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1")	ORSE	M	78,20	16,72	1.307,50	40,00	51%	48%	38,20		100%		R\$ 638,70	R\$ 1.307,50		100,00%
9.3.3	S003799	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 6MM², 450V 750V / 70°C	ORSE	M	156,40	10,66	1.667,22	0,00	0%	100%	156,40		100%		R\$ 1.667,22	R\$ 1.667,22		100,00%
9.3.4	S08896	CAIXA DE PASSAGEM PVC 15X15X8CM, PIELETRICA, TIPO AQUATIC OU SIMILAR	ORSE	UN	12,00	48,87	586,44	6,00	50%		6,00		100%		R\$ 293,22	R\$ 586,44		100,00%
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS						11.596,82	0,00							0,00	11.596,82		100,00%
10.1	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						3.040,96	0,00							0,00	3.040,96		100,00%
10.1.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	210,51	1.263,06	6,00	100%	0%			100%		R\$ -	R\$ 1.263,06		100,00%
10.1.2	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	SINAPI	M	20,00	5,21	104,20	20,00	100%	0%			100%		R\$ -	R\$ 104,20		100,00%
10.1.3	C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25MM (1")	SEINFRA	UN	6,00	122,67	736,02	6,00	100%	0%			100%		R\$ -	R\$ 736,02		100,00%
10.1.4	S01201	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 2	ORSE	UN	12,00	78,14	937,68	12,00	100%	0%			100%		R\$ -	R\$ 937,68		100,00%
10.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						8.555,86	0,00							0,00	8.555,86		100,00%
10.2.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	192,08	1.152,48	6,00	100%	0%			100%		R\$ -	R\$ 1.152,48		100,00%
10.2.2	88714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO, PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	SINAPI	M	30,00	35,05	1.051,50	30,00	100%	0%			100%		R\$ -	R\$ 1.051,50		100,00%

A PRESENTE MEDIÇÃO TEM O VALOR DE R\$ 153.804,03 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL E OITOCENTOS E QUATRO REAIS E TRÊS CENTAVOS)																		
SALDO DO CONTRATO: R\$																		
0,00%																		

10.2.3	506387	CAXA DE PASSAGEM CP2-080 (60X60X80CM)	ORSE	UN	4,00	540,73	2.162,92	4,00	100%		0%		4,00	100%		R\$ -	R\$ 2.162,92	100,00%
10.2.4	00035277	CAXA DE GORDURA EM PVC. DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM. CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS COM TAMPA E CESTO	SINAPI	UN	6,00	395,10	2.370,60	6,00	100%		0%		6,00	100%		R\$ -	R\$ 2.370,60	100,00%
10.2.5	89482	CAXA SIFONADA, PVC DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 06/2022	SINAPI	UN	6,00	40,28	241,68	6,00	100%		0%		6,00	100%		R\$ -	R\$ 241,68	100,00%
10.2.6	S01682	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 3 - REV. 01	ORSE	UN	12,00	131,39	1.576,68	12,00	100%		0%		12,00	100%		R\$ -	R\$ 1.576,68	100,00%
11		LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS					7.598,43	0,00								2.548,71	7.598,43	100,00%
11.1	C1903	PIA DE AÇO INOX (1.50X0,58M) C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	6,00	841,62	5.049,72	6,00	100%		0%		6,00	100%		R\$ -	R\$ 5.049,72	100,00%
11.2	102258	TORNEIRA P/ PIA COZINHA D=1/2" (LINHA STANDARD, DECA, REF.1159-C38 OU SIMILAR)	ORSE	UN	6,00	168,90	1.013,40	0,00	0%		100%		6,00	100%		R\$ 1.013,40	R\$ 1.013,40	100,00%
11.3	S04377	EXPOSITOIR EM CHAPA MDF, ACABAMENTO NAS DUAS SUPERFÍCIES, COR BRANCA, DIM. 2,50 X 1,80M, FIXADO SOBRE BASE DE MADEIRA DE LEI MACIÇA	ORSE	UN	1,00	1.535,31	1.535,31	0,00	0%		100%		1,00	100%		R\$ 1.535,31	R\$ 1.535,31	100,00%
12		PINTURAS E ACABAMENTOS					79.141,91	0,00								41.515,91	79.141,91	100,00%
12.1		PINTURA INTERNA/EXTERNA					69.622,99	0,00								31.596,99	69.622,99	100,00%
12.1.1	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	SINAPI	M2	1.526,82	17,11	26.123,89	1.200,00	79%		21%		1526,82	100%		R\$ 5.561,89	R\$ 26.123,89	100,00%
12.1.2	150749	PINTURA INTERNA E EXTERNA COM TINTA LÁTEX ACRILICA SEM MASSA, INCLUINDO O LÍQUIDO SELADOR E LIXAMENTO, EM DUAS DEMÃOS	CAEMA	M2	1.526,82	28,49	43.499,10	600,00	39%		61%		1526,82	100%		R\$ 26.405,10	R\$ 43.499,10	100,00%
12.2		PINTURA PISO (CALÇADA)					9.518,92	0,00								9.518,92	9.518,92	100,00%
12.2.1	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	SINAPI	M2	409,24	23,26	9.518,92	0,00	0%		100%		409,24	100%		R\$ 9.518,92	R\$ 9.518,92	100,00%
13		SERVIÇOS FINAIS					18.898,61	0,00								18.898,61	18.898,61	100,00%
13.1	C1620	LETRAS EM PVC EXPANDIDO PARA PLACA EM ACM DE FACHADA	SEINFRA	UN	14,00	84,29	1.180,06	0,00	0%		100%		14,00	100%		R\$ 1.180,06	R\$ 1.180,06	100,00%
13.2	S03239	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ACRÍLICO	ORSE	UN	1,00	289,00	289,00	0,00	0%		100%		1,00	100%		R\$ 289,00	R\$ 289,00	100,00%
13.3	112737	ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMINIO COMPOSTO) RECORTADO E=0,3MM, NA COR CORRE 1,00 NX 1,00M, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS. - FORNECIMENTO E MONTAGEM	ORSE	M2	25,80	635,87	16.405,45	0,00	0%		100%		25,80	100%		R\$ 16.405,45	R\$ 16.405,45	100,00%
13.4	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO UNIDO. AF 04/2019	SINAPI	M2	490,00	2,09	1.024,10	0,00	0%		100%		490,00	100%		R\$ 1.024,10	R\$ 1.024,10	100,00%
VALOR ORÇAMENTO:							253.391,21											
VALOR BDI TOTAL:							67.999,52											
VALOR TOTAL:							321.350,73											
VALOR TOTAL DO CONTRATO: TREZENTOS E VINTE E UM MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS																		

JULIO ENRIKY
SENA DE
OLIVEIRA:0202
8818301

Assinado de forma
digital por JULIO
ENRIKY SENA DE
OLIVEIRA:02028818301
Dados: 2026.06.15
11:03:08 -03'00'

KERLLY KAIO
DE LIMA DA
CONCEICAO:0
5382356327

Assinado de forma
digital por KERLLY KAIO
DE LIMA DA
CONCEICAO:053823563
27
Dados: 2026.06.15
21:15:03 -03'00'



META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA DA ANTIGA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE CHAPADINHA PARA FUTURA SEDE DO CENTRO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA. CONTRATO 257/2025, CONCORRÊNCIA 028/2025

O presente relatório tem por objetivo demonstrar os serviços que foram realizados referente ao 2º boletim de medição.



Imagem 01 – Serviços de louças e metais



META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86



Imagem 02 – Serviços de instalações elétricas



Imagem 03 – Serviços de vidros



META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86



Imagem 04 – Serviços de estrutura revestida de ACM



Imagem 05 – Serviços de bancos de concreto



META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86




Imagem 06 – Serviços de postes metálicos e luminárias




Imagem 07 – Serviços de estrutura revestida de ACM



META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86



Imagem 08 – Serviços de pintura



Imagem 09 – Serviços de pintura



META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86



Imagem 10 – Serviços de instalações elétricas e luminárias



Imagem 11 – Serviços de pintura, estrutura em ACM e letreiro



META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 39.590.842/0001-86




Imagem 12 – Serviços de Bancos de Concreto


Chapadinha-MA, 15 de junho de 2026

JULIO ENRIKY Assinado de forma
SENA DE digital por JULIO
OLIVEIRA:020 ENRIKY SENA DE
28818301 OLIVEIRA:02028818301
Dados: 2026.06.15
11:03:36 -03'00'

KERLLY KAIO Assinado de forma
DE LIMA DA digital por KERLLY
CONCEICAO: KAIO DE LIMA DA
0538235632 CONCEICAO:0538
2356327
Dados: 2026.06.15
21:15:58 -03'00'

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS																	
PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA																	
EMPRESA: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 39.590.842/0001-86																	
OBJETO : SERVIÇOS DE REFORMA DA ANTIGA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE CHAPADINHA PARA FUTURA SEDE DO CENTRO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA.																	
Nº DO CONTRATO: 257/2025																	
MEDICÃO: 02ª MEDIÇÃO																	
RS 153.804,04																	
PERÍODO DE REFERÊNCIA A: 01 DE FEVEREIRO DE 2025 A 15 DE JUNHO DE 2026																	
DATA: 15/06/2026																	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	CONTRATADO		PREÇO TOTAL R\$	QUANT.	ACUM. ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL		ACUMULADO		VALOR FINAL		
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	ATUAL	ACUM.	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES													0,00	7.178,17		
1.1	511397	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA	ORSE	UN	1,00	745,50	745,50	1,00	100%						R\$	-	R\$ 745,50
1.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF_03/2024	SINAPI	M2	67,00	96,01	6.432,67	67,00	100%						R\$	-	R\$ 6.432,67
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL													11.682,36			
2.1	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	24,00	110,84	2.660,16	12,50	52%		11,50	48%			R\$	1.274,66	R\$ 2.660,16
2.2	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	330,00	27,34	9.022,20	170,00	52%		160,00	48%			R\$	4.374,40	R\$ 9.022,20
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES													9.508,54			
3.1	50725	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	ORSE	M2	713,98	6,79	4.847,92	713,98	100%						R\$	-	R\$ 4.847,92
3.2	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.AF_09/2023	SINAPI	M3	5,46	56,96	311,00	5,46	100%						R\$	-	R\$ 311,00
3.3	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCEMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.AF_09/2023	SINAPI	M2	60,00	3,56	213,60	60,00	100%						R\$	-	R\$ 213,60
3.4	500277	REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM CONCRETO (ALAMBRAÇO, GUARDA-CORPO)	ORSE	M²	60,00	50,94	3.056,40	60,00	100%						R\$	-	R\$ 3.056,40
3.5	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	40,00	19,25	770,00	40,00	100%						R\$	-	R\$ 770,00
3.6	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.AF_09/2023	SINAPI	M2	1,25	24,69	30,86	1,25	100%						R\$	-	R\$ 30,86
3.7	CD708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	12,00	4,45	53,40	12,00	100%						R\$	-	R\$ 53,40
3.8	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LETTO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	72,00	3,13	225,36	72,00	100%						R\$	-	R\$ 225,36
4	INFRAESTRUTURA													2.293,34			
4.1	VIGA SUPERIOR													2.293,34			
4.1.1	511652	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07 2015	ORSE	M2	12,64	49,32	623,40	12,64	100%						R\$	-	R\$ 623,40
4.1.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	66,64	11,23	748,37	66,64	100%						R\$	-	R\$ 748,37
4.1.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	14,78	19,76	292,05	14,78	100%						R\$	-	R\$ 292,05
4.1.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,76	535,38	406,89	0,76	100%						R\$	-	R\$ 406,89
4.1.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,76	292,94	222,63	0,76	100%						R\$	-	R\$ 222,63
5	ALVENARIA E VEDAÇÕES													15.355,05			
5.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	91,72	116,60	10.694,55	91,72	100%						R\$	-	R\$ 10.694,55
5.2	S09054	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISSE METÁLICO DE ALUMÍNIO REF. 84F, 45º L, DA FIBROCELL OU SIMILAR	ORSE	M2	23,90	195,00	4.660,50	23,90	100%						R\$	4.660,50	R\$ 4.660,50
6	REVESTIMENTO													3.379,23			
6.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	67,72	8,12	549,89	67,72	100%						R\$	-	R\$ 549,89
6.2	87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2-8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	67,72	41,78	2.829,34	67,72	100%						R\$	-	R\$ 2.829,34
7	PAVIMENTAÇÃO													23.676,24			
7.1	00039507	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	220,09	12,04	2.649,88	220,09	100%						R\$	-	R\$ 2.649,88
7.2	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	13,21	783,23	10.346,47	13,21	100%						R\$	-	R\$ 10.346,47
7.3	104606	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	11,07	79,11	875,75	11,07	100%						R\$	-	R\$ 875,75

7.4	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	SINAPI	M2	37,23	108,21		4.028,66		0%		37,23	100%				R\$ 4.028,66	R\$ 4.028,66
7.5	510288	BANCO SIMPLES COM ASSENTO EM MADEIRA, DIM:1500X300X387MM, REF, NK1606, DA NILKO OU SIMILAR	ORSE	UN	4,00	557,73		2.230,92		0%		4,00	100%				R\$ 2.230,92	R\$ 2.230,92
7.6	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00M	SEINFRA	UN	3,00	1.181,52		3.544,56		0%		3,00	100%				R\$ 3.544,56	R\$ 3.544,56
8	ESQUADRIAS							26.760,93									6.108,56	26.760,93
8.1	PORTAS							5.165,41									4.289,41	5.165,41
8.1.1	S12952	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, 1,8X2,10M, ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - REV 01	ORSE	UN	1,00	4.289,41		4.289,41		0%		1,00	100%				R\$ 4.289,41	R\$ 4.289,41
8.1.2	C1869	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	SEINFRA	M2	2,52	347,62		876,00	2,52	100%			0%				R\$ -	R\$ 876,00
8.2	PORTÃO							15.558,48									0,00	15.558,48
8.2.1	I14209	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA, EM CHAPA 20 TRANSVION, COM GUIAS LATERAIS, SOLEIRA T, MOTOR PARA 1000KG, PVC AUTO LUBRIFICANTE NAS GUIAS, BORRACHA DE VEDAÇÃO DE SOLEIRA, CENTRAL COM 02 CONTROLES E PINTURA ELETROSTÁTICA	ORSE	M2	42,00	370,44		15.558,48	42,00	100%			0%				R\$ -	R\$ 15.558,48
8.3	JANELAS							2.216,95									1.819,15	2.216,95
8.3.1	100674	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	2,40	757,98		1.819,15		0%		2,40	100%				R\$ 1.819,15	R\$ 1.819,15
8.3.2	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	M	2,05	194,05		397,80	2,05	100%			0%				R\$ -	R\$ 397,80
8.4	GRADE DE PROTEÇÃO							3.820,09									0,00	3.820,09
8.4.1	C4560	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	14,19	269,21		3.820,09	14,19	100%			0%				R\$ -	R\$ 3.820,09
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							36.321,58									32.091,97	36.321,59
9.1	PONTOS DE TOMADAS TUG'S E TUG'S							3.267,60									0,00	3.267,60
9.1.1	S00630	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA DE FORÇA TIPO 1	ORSE	PT	20,00	163,38		3.267,60	20,00	100%			0%				R\$ -	R\$ 3.267,60
9.2	ILUMINAÇÃO LED E REFLETORES							3.385,38									3.385,38	3.385,38
9.2.1	S12808	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	ORSE	UN	5,00	137,10		685,50		0%		5,00	100%				R\$ 685,50	R\$ 685,50
9.2.2	I09808	LUMINÁRIA TIPO PLAFON (SOBREPOR), QUADRADA, 24X24CM, EM ALUMÍNIO PINTADO NA COR BRANCA, C/DIFUSOR EM VIDRO, ALADIN OU SIMILAR	ORSE	UN	17,00	90,00		1.530,00		0%		17,00	100%				R\$ 1.530,00	R\$ 1.530,00
9.2.3	C4956	LUMINÁRIA PENDENTE PARA FACHO ABERTO, COM PORTA-LÂMPADA EM CERÂMICA, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO, COM UMA LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO 150W, COM REATOR E IGNITOR, COMPLETA	SEINFRA	UN	6,00	194,98		1.169,88		0%		6,00	100%				R\$ 1.169,88	R\$ 1.169,88
9.3	POSTE							29.668,61									28.706,59	29.668,61
9.3.1	172307	PONTO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA COM POSTE CURVO DUPLO DE SM E LUMINÁRIA TIPO PÉTALA FECHADA, FORNECIMENTO DE MATERIAL DP1723-02 FLS.01/02	CAEMA	UN	12,00	2.175,62		26.107,44		0%		12,00	100%				R\$ 26.107,44	R\$ 26.107,44
9.3.2	S00354	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1")	ORSE	M	78,20	16,72		1.307,50	40,00	51%		38,20	49%				R\$ 638,70	R\$ 1.307,50
9.3.3	S03799	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 6MM², 450/750V / 70°C	ORSE	M	156,40	10,66		1.667,22		0%		156,40	100%				R\$ 1.667,22	R\$ 1.667,22
9.3.4	S08896	CAIXA DE PASSAGEM PVC 15X15X8CM P/ELETRICA, TIPO AQUATIC OU SIMILAR	ORSE	UN	12,00	48,87		586,44	6,00	50%		6,00	50%				R\$ 293,22	R\$ 586,44
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS							11.596,82									0,00	11.596,82
10.1	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS							3.040,96									0,00	3.040,96
10.1.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	210,51		1.263,06	6,00	100%			0%				R\$ -	R\$ 1.263,06
10.1.2	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	20,00	5,21		104,20	20,00	100%			0%				R\$ -	R\$ 104,20
10.1.3	C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPIA CROMADA D= 25MM (1")	SEINFRA	UN	6,00	122,67		736,02	6,00	100%			0%				R\$ -	R\$ 736,02
10.1.4	S01201	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 2	ORSE	UN	12,00	78,14		937,68	12,00	100%			0%				R\$ -	R\$ 937,68
10.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							8.555,86									0,00	8.555,86
10.2.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	192,08		1.152,48	6,00	100%			0%				R\$ -	R\$ 1.152,48
10.2.2	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	30,00	35,05		1.051,50	30,00	100%			0%				R\$ -	R\$ 1.051,50
10.2.3	S06387	CAIXA DE PASSAGEM CP2-080 (60X60X80CM)	ORSE	UN	4,00	540,73		2.162,92	4,00	100%			0%				R\$ -	R\$ 2.162,92
10.2.4	00035277	CAIXA DE GOROURA EM PVC DIÂMETRO MÍNIMO 300 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	SINAPI	UN	6,00	395,10		2.370,60	6,00	100%			0%				R\$ -	R\$ 2.370,60
10.2.5	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	SINAPI	UN	6,00	40,28		241,68		100%			0%				R\$ -	R\$ 241,68
10.2.6	S01682	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 3 - REV. 01	ORSE	UN	12,00	131,39		1.576,68	12,00	100%			0%				R\$ -	R\$ 1.576,68
11	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS							7.598,43									2.548,71	7.598,43
11.1	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)M C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	6,00	841,62		5.049,72	6,00	100%			0%				R\$ -	R\$ 5.049,72
11.2	I02258	TORNEIRA P/ PIA COZINHA D=1/2" (LINHA STANDARD, DECA, REF:1159-C39 OU SIMILAR)	ORSE	UN	6,00	168,90		1.013,40		0%		6,00	100%				R\$ 1.013,40	R\$ 1.013,40
11.3	S04377	EXPOSITOR EM CHAPA MDF, ACABAMENTO NAS DUAS SUPERFÍCIES, COR BRANCA, DIM. 250 X 1,80M, FIXADO SOBRE BASE DE MADEIRA DE LEI MACIÇA	ORSE	UN	1,00	1.535,31		1.535,31		0%		1,00	100%				R\$ 1.535,31	R\$ 1.535,31



12	PINTURAS E ACABAMENTOS										79.141,91	41.515,91	79.141,91
12.1	PINTURA INTERNA/EXTERNA										69.622,99	31.996,99	69.622,99
12.1.1	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL AF_04/2023	SINAPI	M2	1.526,82	17,11					26.123,89	R\$ 5.591,89	R\$ 26.123,89
12.1.2	150749	PINTURA INTERNA E EXTERNA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEM MASSA, INCLUINDO O LÍQUIDO SELADOR E LIXAMENTO, EM DUAS DEMÃOS	CAEMA	M2	1.526,82	28,49		79%	326,82	21%	1.200,00	1526,82	100%
12.2	PINTURA PISO (CALCADA)										43.499,10	R\$ 26.405,10	R\$ 43.499,10
12.2.1	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR AF_05/2021	SINAPI	M2	409,24	23,26		39%	926,82	61%	600,00	1526,82	100%
13	SERVIÇOS FINAIS										9.518,92	9.518,92	9.518,92
13.1	C1620	LETRAS EM PVC EXPANDIDO PARA PLACA EM ACM DE FACHADA	SEINFRA	UN	14,00	84,29		0%	409,24	100%		409,24	100%
13.2	S03239	PLACA DE INALURGIAÇÃO DE OBRA EM ACRÍLICO	ORSE	UN	1,00	289,00		0%	14,00	100%		14,00	100%
13.3	112737	ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS. - FORNECIMENTO E MONTAGEM	ORSE	M2	25,80	635,87		0%	1,00	100%		1,00	100%
13.4	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	SINAPI	M2	490,00	2,09		0%	25,80	100%		25,80	100%
VALOR ORÇAMENTO:											1.024,10	R\$ 1.024,10	R\$ 1.024,10
VALOR BDJ TOTAL:											253.391,21	121.277,43	253.391,21
VALOR TOTAL:											67.959,52	32.526,61	67.959,52
VALOR DA OBRA: R\$ 321.350,73 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)											321.350,73	153.804,04	321.350,73
VALOR DA OBRA: R\$ 321.350,73 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)											VALOR DA O2ª MEDIÇÃO R\$: 153.804,04 (CENTO E SESENTA E SETE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS).		

SALDO DA PROPOSTA: R\$ 0,04

Jefferson Santana Costa Silva
Engenheiro Civil
CREA: 1120890187 MA



Ofício nº 034/2026

Chapadinha – MA, 15 de junho de 2026

Excelentíssimo Senhor,

Sr. Raimundo Peres da Silva Filho

Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

Chapadinha - MA

Solicitação de Pagamento

A empresa **META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA** estabelecida na Rua 16, QD 37, nº 07, Residencial Esplanada, Chapadinha – MA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **39.590.842/0001-86**, através do seu sócio administrador kerlly Kaio de Lima da Conceição, CPF 053.823.563-27, RG 04313313201-1, detentora do contrato de Nº 257/2025, CONCORRÊNCIA-028/2025, processo administrativo 3830/2025, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, solicitar o pagamento da NFS-e nº 202500000000070, no valor de R\$ 153.804,03 (cento e cinquenta e três mil reais e oitocentos e quatro reais e três centavos), referente a 2ª medição dos SERVIÇOS DE REFORMA DA ANTIGA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE CHAPADINHA PARA FUTURA SEDE DO CENTRO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA, do referido contrato.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL **AGÊNCIA:** 1773-6 **CONTA:** 65422-1

KERLLY KAIO DE
LIMA DA
CONCEICAO:05382
356327

Assinado de forma digital por
KERLLY KAIO DE LIMA DA
CONCEICAO:05382356327
Dados: 2026.06.15 21:22:18
-03'00'

KERLLY KAIO DE LIMA DA CONCEIÇÃO
(SÓCIO ADMINISTRADOR)

**PREFEITURA DE CHAPADINHA**

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

142.04

IDENTIFICAÇÃO DA NOTA

Chave de Acesso da NFS-e

Número da Nota	Data de Emissão	Competência	Número da DPS	Série DPS	Data de Emissão DPS
2026000000070	15/06/2026 16:42:10	06/2026	2026000000070	900	15/06/2026 16:42:10

Número da Nota
2026000000070
Código de Verificação
QTON-US3K

TRIBUTAÇÃO

Tributação	Local de Tributação	Local da Prestação	Natureza da Operação	Cod. Benefício Fiscal
TRIBUTÁVEL	LOCAL DA PRESTACAO	CHAPADINHA/MA	EXIGIVEL	
Incidência	Município de Incidência	ISS Retido	Responsável pela retenção	Exigibilidade do ISS
SIM	CHAPADINHA	SIM		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

Endereço

RUA 16, RESIDENCIAL ESPLANADA 07 - BAIRRO BOA VISTA - CEP:65.500-000 - CHAPADINHA/MA

CPF/CNPJ

39.590.842/0001-86

Insc Municipal

3399

Insc Estadual

Telefone

9892251962

E-mail

sousalucas177@gmail.com

Opt. Simples

Indicador de MEI

Natureza Jurídica

Regime Especial de Tributação

NÃO

NÃO

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social

MUNICÍPIO DE CHAPADINHA

Endereço

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS,310 - CENTRO, CHAPADINHA/MA - CEP: 65500000

CPF/CNPJ

06.117.709/0001-58

Insc Municipal

Telefone

980000000000

E-mail

chapadinha.arrecadacao@gmail.com

Tomador estrangeiro

NÃO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**NBS**

1.0101.29.00:Serviços de construção de edificações não residenciais não classificados em subposições anteriores

Serviço

0702 : EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO,

Atividade

4120400 : CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Descrição

2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ANTIGA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE CHAPADINHA PARA FUTURA SEDE DO CENTRO CULTURAL DOMUNICIPIO DE CHAPADINHA/MA CONCORRÊNCIA Nº 028/2025 Nº DO CONTRATO: Nº257/2025

DADOS DA OBRA

Código da Obra MA20261020074

Inscrição Imobiliária

CCIB:

Endereço RUA BENJAMIN FERREIRA , 307

Complemento

Bairro CENTRO

CEP/End Postal 65.500-000

Município/UF CHAPADINHA / MA

MAPA DE DEDUÇÕES


Tipo Dedução	CPF/CNPJ Prestador	Número NF	Valor Total (R\$)	Valor Dedução (R\$)
DESPESAS COM MATERIAIS		93	20.917,00	8.200,00
DESPESAS COM MATERIAIS		16288	53.234,00	53.234,00
				61.434,00

OBSERVAÇÕES DA NOTA

VALOR A SER DEPOSITADO NA CONTA BANCO DO BRASIL

AG: 1773-6

CC: 65.422-1



Jefferson Santana Costa Silva
Engenheiro Civil
CREA: 1120890187 MA

VALORES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - NFS-e							
Valor dos Serviços R\$ 153.804,03		Deduções R\$ 61.434,00	Acréscimos R\$ 0,00	Desc. Condicionais R\$ 0,00	Desc. Incondicionais R\$ 0,00	Crédito R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00
COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 1.845,64	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	Valor IBS Municipal R\$ 153,80	Valor IBS Estadual R\$ 0,00	Valor CBS R\$ 1.384,24
Base de Cálculo R\$ 92.370,03		Alíquota 5,00 %	ISS R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 4.618,50	Total das Retenções R\$ 6.464,14	Valor Líquido R\$ 147.339,89	

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço | Chave de Acesso:

Número da Nota
20260000000070

Código de Verificação
QTON-US3K

Recebi da empresa META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA os serviços contantes nessa NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS.

Consulte a autenticidade no site <https://chapadinha.portalpublico.net> ou através da leitura do QRCode.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: META CONSTRUÇOES E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 39.590.842/0001-86

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:16:33 do dia 20/02/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/08/2026.

Código de controle da certidão: **8308.94AE.80BC.52AF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: META CONSTRUÇOES E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 39.590.842/0001-86

Certidão nº: 13088973/2026

Expedição: 02/03/2026, às 11:06:33

Validade: 29/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **META CONSTRUÇOES E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.590.842/0001-86**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 132117/26

Data da

26/05/2026 17:12:55

Inscrição Estadual: 126696616

CPF/CNPJ: 39590842000186

Razão Social: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

Endereço: RUA 16, 7 QUADRA37 CEP: 65500000 - RESIDENCIAL ESPLANADA

Telefone: (98)92251962

Município: CHAPADINHA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 24/08/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 26/05/2026 17:12:55



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 052811/26

Data da

26/05/2026 17:10:14

Inscrição Estadual: 126696616

CPF/CNPJ: 39590842000186

Razão Social: META CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

Endereço: RUA 16, 7 QUADRA37 CEP: 65500000 - RESIDENCIAL ESPLANADA

Telefone: (98)92251962

Município: CHAPADINHA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 24/08/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 26/05/2026 17:10:14


ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO, TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO
CNPJ – 06.117.709/0001-58
Av. Presidente Vargas, 310 centro

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA- CNDA Nº 1249/2026

Certifico, a requerimento de parte interessada, que contra a empresa META CONSTRUÇÕES E CONSUSTORIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 39.590.842/0001-86, estabelecida nesta Cidade, na rua 16, nº 07, quadra 37, Residencial Esplanada, bairro Boa Vista, não existe qualquer inscrição na DÍVIDA ATIVA, originada de débitos deste Município, até a presente data, ficando ressalvado a esta Municipalidade o direito de cobrar dívidas, que, por ventura venham a ser apuradas futuramente.

Validade da presente certidão: até 14-09-2026

Chapadinha - MA, 16 de junho de 2026


Prefeitura Mun. de Chapadinha
Elma Machado Araújo
Departamento de Patrimônio
Tributos e Arrecadação


ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO, TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO
CNPJ – 06.117.709/0001-58
Av. Presidente Vargas, 310 centro

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA- CNDA Nº 1249/2026

Certifico, a requerimento de parte interessada, que contra a empresa META CONSTRUÇÕES E CONSUSTORIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 39.590.842/0001-86, estabelecida nesta Cidade, na rua 16, nº 07, quadra 37, Residencial Esplanada, bairro Boa Vista, não existe qualquer inscrição na DÍVIDA ATIVA, originada de débitos deste Município, até a presente data, ficando ressalvado a esta Municipalidade o direito de cobrar dívidas, que, por ventura venham a ser apuradas futuramente.

Validade da presente certidão: até 14-09-2026

Chapadinha - MA, 16 de junho de 2026


Prefeitura Mun. de Chapadinha
Elma Machado Araújo
Departamento de Patrimônio
Tributos e Arrecadação